



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1


الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي

مشروع تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية

Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج اعتماد التقرير الفني من إدارة مشروع ICTP

ملاحظات الاستشاري الفني على التقرير الفني:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

يتم استكمال هذا النموذج بمعرفة مشروع ICTP
تم مراجعة واعتماد كل ما ورد بالتقرير الفني والتأكد من أن جميع
الإجراءات تمت لصالح المشروع.

يعتمد،،،،

المنسق الفني لمشروع تفعيل استخدام
تكنولوجيا المعلومات في التعليم (ELC)

/م
التوقيع:
التاريخ:



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

| |
|-------|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

| |
|---|
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |
|---|

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

| |
|---|
| <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> |
|---|

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

الجامعة: بنها

كود المشروع:

مدير المشروع بالجامعة: أ.د/ محمد محمدى غانم


التقرير الربع سنوي رقم: ٤ خلال الفترة من: ٢٠١٢ / ٧ / ١ إلى: ٢٠١٢ / ٩ / ٣٠

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نماذج التقرير الفني الربع سنوي



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج T-1

١. بيانات مقر مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة:

| العنوان | التليفون | الفاكس |
|--|---|--------|
| ش. فريد ندا- إدارة الجامعة- بنها الجديدة Email: elearning@bu.edu.eg | ٠١٣/٣٢١٣٥١٥ ٠١٣/٣٢١٣٥١٦ ٠١٣/٣٢١٣٥١٧ داخلى: ١٠٣١ ٠١١٤٨٠٠٩٤٦٦ | |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

| الاسم | المؤهل | الوظيفة | تاريخ الالتحاق بالمشروع | المكافأة الشهرية | البريد الإلكتروني |
|--------------------------|---|---|----------------------------|---------------------|--|
| أ.م.د/ محمد محمدى غانم | أستاذ مساعد | مدير المشروع | ٢٠١٢/٤ | ٢٠٠٠ | Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg |
| أ/ أحمد طه عبد الفتاح | مدرس مساعد | منسق لفريق العمل ومطور للمحتوى - حاصل على ماجستير | ٢٠١٠/٢/١ | ٧٥٠ | ah_twins@hotmail.com |
| دعاء محمد سيد محمد | ب. هندسة | مطور محتوى | ٢٠٠٩/١١/٩ | ٨٠٠ | engdoaaadel@yahoo.com |
| أحمد أبو الفتوح محمد | ب. علوم وقسم الحاسب الإلكترونية الهندسة | مطور محتوى (من خارج الجامعة) | ٢٠١١/١٢/١ | ١١٠٠ | ahmed_aboelfotoh@yahoo.com |
| اميرة عبد الله أحمد محمد | ب. حاسبات | مطور محتوى (تعيين أوائل خريجين يعمل فى المشروع ابتداء من ٢٠١٢/٢/٩) | ٢٠١٢/٢/٩ | ٦٥٠ | aaame_89@yahoo.com |
| وسام مصطفى حبلى | ب. علوم | مصمم رسومات | ٢٠٠٧/٦/١ | ١٠٠٠ | wessam_hablas@hotmail.com |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بينها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | |
|--|------|------------|--|------------------------|----------------------------------|
| M_hablas@hotmail.com | ١٠٠٠ | ٢٠٠٧/٨/١ | مصمم رسومات | بكالوريوس تربية رياضية | محمد مصطفى حبلى |
| Sky_bird20002001@yahoo.com | ٨٠٠ | ٢٠٠٩/٩/١١ | مصمم رسومات | ل. أداب إنجليزي | آيه أحمد السيد عبد العال |
| So_shendy5@yahoo.com | ٨٠٠ | ٢٠١٠/١٢/٨ | مصمم رسومات | ل. حقوق | سها محمد عاطف عبد المحسن ابراهيم |
| HanaHamdy_1@yahoo.com | ٨٠٠ | ٢٠١٠/٢/٢٠ | مصمم رسومات | ب. هندسة | حنان حمدى عبد الفتاح |
| Nonad_88@yahoo.com | ٧٠٠ | ٢٠١١/٨/١ | مصمم رسومات | ب. حاسبات | هانم درويش |
| sara7asbat_b09@yahoo.com | ٧٠٠ | ٢٠١٠/١٠/٢٠ | مصمم رسومات (اجازة وضع منذ ٣-٩ ٢٠١٢-٩) | ب. حاسبات | سارة حماده عبد السلام |
| Buti_live@yahoo.com | ١٠٠٠ | ٢٠٠٨/٥/١ | مصمم تعليمي | ب. تربية نوعية | دعاء سعد أحمد عبدالمجيد |
| Kokyla_moukhtar@yahoo.com | ٨٠٠ | ٢٠١٠/٤/١ | مصمم تعليمي | ب. علوم وتربية | كاميليا محمد مختار |
| amm2000777@yahoo.com | ٧٠٠ | ٢٠١٠/٩/٢٧ | مصمم تعليمي | ب. تربية نوعية | على محمد محسن |
| miss_egypt.2006@yahoo.com | ٨٨٠ | ٢٠٠٨/١١/٢٣ | مصمم تعليمي (اجازة لمده ستة أشهر ابتداء من ٢٠١١/١١/٢٣) | ب. تربية نوعية | هاجر حمدى محمد |
| dr_sherif.shaban@yahoo.com | ٧٧٠ | ٢٠١٢/٢/٢٦ | مصمم تعليمي (تعيين أوائل خريجين يعمل) | ب. تربية نوعية | شريف شعبان إبراهيم محمد |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بينها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

| | | | | | |
|--|------|------------|---|-----------------|----------------------|
| | | | فى المشروع ابتداء من ٢٠١٢/٢/٢٦ - حاصل على درجة الماجستير | | |
| mmokhtar52@yahoo.com | ١٠٠٠ | ٢٠٠٨/١٠/٢٠ | منسق تدريب | ل. آداب إنجليزى | محمد مختار عبد الغنى |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

نموذج T-2

عدد المقررات الجاري إنتاجها منذ بداية الربع الحالي:

| عدد الطلاب | الفرقة | الكلية والقسم العلمي | اسم مؤلف المقرر | اسم المقرر |
|------------|---------|--|--|-------------------------------|
| ٢٥٠ | الخامسة | الطب البيطرى قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى | أ.د/ عبد السلام ابراهيم عبد السلام العزب | التلقيح الاصطناعى ونقل الاجنة |
| ٣٠٠ | الثالثة | الآداب قسم التاريخ والآثار | أ.د/ عبد اللطيف محمد الصباغ | تاريخ الدولة العثمانية |
| ١٠٠ | الاولى | الآداب قسم اللغة الانجليزية | د/فاطمة عبد الصمد محمد الشافعى | الصوتيات |
| ٣٠٠ | السادسة | الطب البشرى قسم النساء والتوليد | أ.د/ محمد عبد السلام محمد | أمراض النساء والتوليد |
| ٥٠٠ | | الزراعة - قسم المحاصيل | أ.د/ ناصر الجيزاوى | اساسيات المحاصيل |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

نموذج T-3

عدد المقررات الجاري إنتاجها بالمركز:

| اسم المقرر | اسم مؤلف المقرر | الكلية القسم العلمي | الفرقة | عدد الطلاب | تاريخ الموافقة على بدء الانتاج | تاريخ بداية الانتاج الفعلي | التاريخ المتوقع الانتهاء من الانتاج |
|-------------------------------|---|--|---------|------------|--------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|
| التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة | أ.د/ عبد السلام ابراهيم عبد السلام العزب | الطب البيطرى قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي | الخامسة | ٢٥٠ | ٢٠١١/١١/١ | ٢٠١١/١١/١٧ | ٢٠١٢/١١/١٥ |
| تاريخ الدولة العثمانية | أ.د/ عبد اللطيف محمد الصباغ | الأداب قسم التاريخ والأثار | الثالثة | ٣٠٠ | ٢٠١١/١٢/١٥ | ٢٠١١/١٢/٢٨ | ٢٠١٢/١١/١٥ |
| الصوتيات | د/فاطمة عبد الصمد محمد الشافعى | الأداب قسم اللغة الانجليزية | الاولى | ١٠٠ | ٢٠١٢/٢/٢٩ | ٢٠١٢/٣/١١ | ٢٠١٢/١١/١٥ |
| أمراض النساء والتوليد | أ.د/ محمد عبد السلام محمد | الطب البشرى قسم النساء والتوليد | السادسة | ٣٠٠ | ٢٠١٢/٣/٢٧ | ٢٠١٢-٣-٢٧ | ٢٠١٢-١٢-٣٠ |
| اساسيات انتاج المحاصيل | أ.د/ ناصر خميس بركات الجيزاوى | الزراعة - قسم المحاصيل | الاولى | ٥٠٠ | ٢٠١٢-٩-٥ | ٢٠١٢-٩-١٥ | ٢٠١٢-١٢-٣٠ |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: 1

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

نموذج T-4

بيان بالمقررات الجاري تحكيمها تمهيداً لإنتاجها:

| بيانات المحكمين | | | | | | | بيانات المقرر | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|---------------------|-------|--------|---------|------------|------------------|------------|---|------------------|------------------------------|--|
| المبلغ المستحق للمحكم | التاريخ المتوقع الانتهاء | تاريخ بداية التحكيم | القسم | الكلية | الجامعة | اسم المحكم | نسبة نجاح المقرر | عدد الطلاب | القسم | الكلية | مؤلف المقرر | اسم المقرر |
| ٢٣٠ | ٢٠١٢-١٢-١٠ | ٢٠١٢-١١-٢٠ | | | | | | ٢٢١ | طب الحيوان | الطب البيطرى | أ.م.د/ محمد محمدى غانم | الامراض الباطنة الحيوانات المنزلية والبرية |
| ٢٣٠ | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | ١١٠ | نظريات وتطبيقات الجباز والتمرينات والعروض | التربية الرياضية | أ.د/ ابراهيم سعد زغول محمود | <u>الجباز</u> |
| | | | | | | | | ٩٥ | الرياضيات والفيزياء الهندسة | الهندسة | د/ خالد ممدوح ابراهيم النجار | <u>رياضيات هندسية</u> |
| | | | | | | | | | | | | ١ |

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----|-------------------------|---------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | ١٠٠ | اللغة الانجليزية | الأداب | د/ ايمان عدوى احمد حنفى | <u>مدخل الى النقد الادبي</u> |
| | | | | | | | | | المناهج وطرق التدريس | التربية | د/ سحر محمد يوسف عز الدين | علوم متكاملة |

نموذج T-5

بيان بالمقررات التي تم تحكيمها ورفض إنتاجها:

| | |
|-----------------|---------------|
| بيانات المحكمين | بيانات المقرر |
|-----------------|---------------|

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| اسم المقرر | مؤلف المقرر | الكلية | القسم | عدد الطلاب | نسبة نجاح المقرر | اسم المحكم | الجامعة | الكلية | القسم | تاريخ بداية التحكيم | التاريخ المتوقع الانتهاء | المبلغ المستحق للمحكم | سبب رفض إنتاج المقرر |
|------------|-------------|--------|-------|------------|------------------|------------|---------|--------|-------|---------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | | | |

نموذج T-6

١. المقررات الإلكترونية المتاحة منذ بداية المشروع.

| م | اسم المقرر | اسم المؤلف | الكلية/القسم | عدد الطلاب | تاريخ نشر المقرر | النسبة السنوية لتفعيل المقرر |
|----|------------------|-----------------------|---|------------|------------------|------------------------------|
| 1. | هندسة الفيزياء ١ | أ.د/ محمود فتحي محمود | المعهد العالي للتكنولوجيا / العلوم الأساسية | ٣٩٧ | ٢٠٠٨ | %١٨,٦٨ |

9

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | | |
|-----------|-----|---|---|--------------------------------|-----------|---|
| ٢٠٠٨ | ١٣٩ | الهندسة/ كهرياء إلكترونيات وحاسبات | د/ مازن محمد سليم | الدوائر المنطقية | ٢٠٠٨ | ٦٨% |
| ٢٠٠٨ | ١١ | الحاسبات والمعلومات / علوم الحاسب | أ.م.د/ هاله حلمى زايد | التصميم المنطقي | ٢٠٠٨ | ٩٥,٩٦% |
| ٢٠٠٩ | ٢٧ | التربية الرياضية / المواد الصحية | د/ ياسر عابدين | الإصابات الرياضية | ٢٠٠٩ | ٧٢,٨٤% |
| ٢٠٠٨ | ٢٧٥ | الهندسة / هندسة القوى الكهربائية | أ.د/ ابتسام مصطفى سعيد د/ رضا السيد مرسى | هندسة القوى الكهربائية | ٢٠٠٨ | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ |
| ٢٠٠٨ | ٩٧ | التمريض / تمريض النساء والتوليد | د/ أمل أحمد حسن عمران | تمريض أمراض النساء والتوليد | ٢٠٠٨ | ٩٧,٥% |
| ٢٠٠٩ | ٢١٦ | التربية الرياضية/ المنازل والرياضيات المائية | د/ أسامة صلاح فؤاد محمد | المنازل (المبارزة) | ٢٠٠٩ | ٦٣,٢% |
| ٢٠١٠/٩/٢٣ | ٣٤٧ | الطب البشرى / الصحة العامة | أ.د/عبد المنعم عبد الفتاح يونس | الصحة العامة | ٢٠١٠/٩/٢٣ | ٦٥,٦% |

10

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | | |
|--------|------------|-----|--|--|-----------------------------------|-----|
| ٣,٧٧% | ٢٠١٠/١٢/١٤ | ٦٥٥ | العلوم / الفيزياء | أ.د/ نبيل محمد النجار، أ.د/لطفى ابراهيم أبو سالم، د/ صلاح عيد حمزة | الفيزياء ٢ (خواص المادة والحرارة) | ٩. |
| ٢٦,٧٤% | ٢٠١٠/٩/٢٣ | ٢١٨ | الأداب / علم النفس | إ.د/ نعمه عبد الكريم أحمد | مقدمة علم النفس | ١٠. |
| ٨٩,٥% | ٢٠١٠/١٢/١٦ | ١٦ | التربية النوعية / الاعلام التربوى | أ.د/ فاطمة يوسف محمد يوسف | مسرحة المناهج | ١١. |
| ٥٢,٥٢% | ٢٠١٠/١٢/١٤ | ١٥٤ | العلوم / الفيزياء | إ.د/ سميرة محمد سلام | الفيزياء الحيوية | ١٢. |
| ٤٥,٧% | ٢٠١١/١/٤ | ١٢٥ | التمريض / الطفيليات الطبية | أ.د/ سامية مصطفى راشد | الطفيليات الطبية | ١٣. |
| 92.76% | ٢٠١٠/١٢/٣٠ | ١٢٧ | الأداب / الاعلام | د.سميه متولى عرفات | الكتابة للراديو والتليفزيون | ١٤. |
| ٤٣% | ٢٠١١/٩/٣٠ | ٤٩ | التربية الرياضية/ المنازلات والرياضيات المائية | د/ أحمد أبو الفضل حجازي | الجودو | ١٥. |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | | |
|-----|--|-------------------------------------|---|-------------|------------|--|
| ١٦. | الإدارة المدرسية والصفية | أ.د.سلامة عبد العظيم | التربية/ التربية المقارنة والادارة التعليمية | ٥٤ | ٢٠١١/٣/٣ | %100 |
| ١٧. | الكيمياء الحيوية | ا.د/ياقوت عبد الفتاح | الطب البيطري/الكيمياء الحيوية | ٣٥٠ | ٢٠١١/٦/٢٣ | %32.86 |
| ١٨. | الامان الحيوى | د. حازم محمد عليوة | الزراعة / الوراثة | لائحة جديدة | ٢٠١١/٨/٢٢ | لائحة جديدة |
| ١٩. | استخدام الحاسب الآلي في التربية الفنية (الكمبيوتر والفنون) | د/ ياسر محمد سهيل | التربية النوعية (التربية)/ التربية الفنية | ١٦٠ | ٢٠١١/٦/٣٠ | %٦٠ |
| ٢٠. | علم نفس النمو | أ.د/هشام عبد الرحمن الخولى | التربية/ الصحة النفسية | ٢٣٥ | ٢٠١١/١٠/٢٣ | %٦ |
| 21. | سيكولوجية ذوى الاحتياجات | د. أشرف أحمد عبالقادر | التربية/ الصحة النفسية | 325 | ٢٠١٢/٥/١٦ | سيتم تفعيله التيرم الاول لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ومستمر طول العام |
| 22. | تاريخ الامريكيتين | د.نجلاء محمد عبدالجواد عبدالباقي | الاداب/ التاريخ | 100 | ٢٠١٢-٥-٢٣ | سيتم تفعيله التيرم الثانى لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ |

12

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

٢. موقف تفعيل المقررات الدراسية خلال الفصلين الدراسيين:

| هل تم اعتماد المقرر من المركز القومي للتعلم الإلكتروني | متوسط نسبة التفعيل | الفصل الدراسي | موقف التفعيل | عدد الطلاب | اسم المؤلف | اسم المقرر | الكلية/القسم |
|--|--------------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| نعم | ٩٥,٩٦% | الأول | تم تفعيله | ١١ | ا.م.د/ هالة حلمي زايد | التصميم المنطقي | الحاسبات والمعلومات / علوم الحاسب |
| نعم | ٧٢,٨٤% | الأول | تم تفعيله | ٢٧ | ا/د/ ياسر عابدين | الاصابات الرياضية | التربية الرياضية / المواد الصحية |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | | | |
|-----|--------|-----------------|------------|-----|--|--------------------------------------|---|
| نعم | ١٨,٦٨% | الأول | تم تفعيله | ٣٩٧ | ا.د/ محمود فتحي محمود | هندسة الفيزياء ١ | المعهد العالي للتكنولوجيا / العلوم الاساسية |
| نعم | ٩٧,٥% | مستمر طول العام | تم تفعيله | ٩٧ | د/ أمل أحمد حسن عمران | تمريض النساء والتوليد | التمريض / تمريض النساء والتوليد |
| نعم | ٦٥,٦% | مستمر طول العام | يتم تفعيله | ٣٤٧ | أ.د/عبد المنعم عبد الفتاح يونس | طب المجتمع | الطب البشرى / الصحة العامة |
| نعم | ٩٢,٧٦% | الأول | تم تفعيله | ١٢٧ | د.بسميه متولى عرفات | الكتابة للراديو والتلفزيون | الأداب / الأعلام |
| نعم | ٢٦,٧٤% | الأول | تم تفعيله | ٢١٨ | ا.د/ نعمه عبد الكريم أحمد | المدخل الى علم النفس | الأداب / علم النفس |
| نعم | ١٠٠% | الأول | تم تفعيله | ٥٤ | أ.د.سلامة عبد العظيم | الإدارة المدرسية والصفية | التربية/ التربية المقارنة والادارة التعليمية |
| نعم | ٣٢% | الأول | تم تفعيله | ٣٥٠ | ا.د/ ياقوت عبد الفتاح | الكيمياء الحيوية عام (أ) | الطب البيطري/الكيمياء الحيوية |
| نعم | ١٠,٠٢% | الأول | تم تفعيله | ٦٥٥ | أ.د/ نبيل محمد النجار، أ.د/لطفى ابراهيم أبو سالم، د/ صلاح عيد حمزة | الفيزياء ٢ (خواص المادة والحرارة) | العلوم / الفيزياء |
| نعم | ٤٧,٢% | الأول | تم تفعيله | ١٥٤ | ا.د/ سميرة محمد سلام | الفيزياء الحيوية | العلوم / الفيزياء |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: 1

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | | | |
|-----|-------|--------|--|-----|---|--|---|
| نعم | ٦٨% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ١٣٩ | د/ مازن محمد سليم | الدوائر المنطقية | الهندسة/ كهرباء إلكترونيات وحاسبات |
| نعم | ٦٣,٢% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ٢٥٧ | أ.د/ ابتسام مصطفى سعيد د/ رضا السيد مرسى | هندسة القوى الكهربائية | الهندسة / هندسة القوى الكهربائية |
| نعم | ٤٨% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ٢١٦ | د/ أسامة صلاح فؤاد محمد | المنازلات (المبارزة) | التربية الرياضية/ المنازلات والرياضيات المائية |
| نعم | ٨٩,٥% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ١٦ | أ.د/ فاطمة يوسف محمد يوسف | مسرحه المناهج | التربية النوعية / الاعلام التربوى |
| نعم | ٤٥,٧% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ١٢٥ | أ.د/ سامية مصطفى راشد | الطفليات الطبية | التمريض / الطفليات الطبية |
| نعم | ٦% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ٢٣٥ | أ.د/ هشام عبد الرحمن الخولى | علم نفس النمو | التربية/ الصحة النفسية |
| نعم | ٦٠% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ١٦٠ | د/ ياسر محمد سهيل | استخدام الحاسب الآلي في التربية الفنية (الكمبيوتر والفنون) | التربية النوعية (التربية)/ التربية الفنية |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:

رقم التقرير: 1

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | | | |
|-----|-----|--------|--|-----|--|--------------------------------------|--|
| نعم | ٤٣% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ٤٩ | د/ احمد ابو الفضل حجازى والذي لم يتم بتفعيل المقرر نظرا لسفره بالخارج والذي يقوم بالتفعيل حاليا أ.د/ أسامة صلاح فؤاد رئيس القسم بموافقة المركز القومى | الجودو | التربية الرياضية/نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات |
| نعم | ٨٦% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | ٩٦ | د/ أمل أحمد حسن عمران | تمرير النساء والتوليد | التمرير / تمرير النساء والتوليد |
| نعم | ١٤% | الثانى | سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١ | 656 | أ.د/لطفى ابراهيم أبو سالم، د/ صلاح عيد حمزة | الفيزياء ٢ (خواص المادة والحرارة) | العلوم / الفيزياء |

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٠ / ٣٠

كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بينها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

٣. معوقات تمنع تفعيل المقررات:

- ١- تأخر قوائم الطلاب النهائية لتسجيلهم في المقررات في وقت مناسب رغم المطالبات المتعددة
- ٢- عدم توفر معامل مجهزة متصلة بشبكة الانترنت في بعض الكليات متاحة لاستخدام المقررات الإلكترونية
- ٣- التعاون المحدود لبعض أساتذة المقررات في حث الطلاب على تفعيل استخدام المقرر الإلكتروني

٤. دور إدارة المركز في التغلب على المعوقات:

- ١- زيادة عدد ورش العمل التدريبية للطلاب وأساتذة المقررات على استخدام المقررات الإلكترونية
- ٢- المتابعة المستمرة لتفعيل المقررات ومخاطبة السادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأساتذة المقررات بانخفاض نسب تفعيل المقررات
- ٣- التواصل المباشر مع طلاب المقررات المفعلة سواء بالحضور لمقر المركز أو من خلال البريد الإلكتروني

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/١٠ / ٣٠

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى غانم

كود المشروع:

رقم التقرير: 1

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

نموذج T-7

١. التاريخ المتوقع للانتهاء من الإنتاج:

التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة: ٢٠١٢/١١/١٥

تاريخ الدولة العثمانية: ٢٠١٢/١١/١٥

الصوتيات: ٢٠١٢/١١/١٥

النساء والتوليد (طب): ٢٠١٢-١٢-٣٠

اساسيات المحاصيل: ٢٠١٢-١٢-٣٠

٢. بيان بالمقررات التي تم انتاجها بالمشروع و يتم تفعيلها بجامعة أخرى: ١٤ مقررات

| م | اسم المقرر | القسم | الكلية | الجامعة التي ستقوم بالتفعيل | الجامعة التابع لها المقرر |
|----|--|-------------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|
| ١ | التصميم المنطقي | علوم الحاسب | الحاسبات والمعلومات | كفر الشيخ- بورسعيد | بنها |
| ٢ | الاصابات الرياضية | المواد الصحية | التربية الرياضية | دمياط | بنها |
| ٣ | الكيمياء الحيوية عام (أ) | الكيمياء الحيوية | الطب البيطرى | دمنهور- السادات | بنها |
| ٤ | الفيزياء ٢ (خواص مادة وحرارة) | الفيزياء | العلوم | دمنهور- كفر الشيخ | بنها |
| ٥ | أمراض النساء والتوليد | تمريض النساء والتوليد | التمريض | الزقازيق -بورسعيد | بنها |
| ٦ | هندسة القوى الكهربائية | هندسة القوى الكهربائية | الهندسة | اسوان - كفر الشيخ | بنها |
| ٧ | المبارزة | المنازلات والرياضيات المانية | التربية الرياضية | دمياط - السادات | بنها |
| ٨ | مسرحة المناهج | الاعلام التربوى | تربية نوعية | المنوفية- المنيا | بنها |
| ٩ | استخدام الحاسب الالى فى التربية الفنية | التربية الفنية | التربية | الزقازيق- المنيا | بنها |
| 10 | الفيزياء الحيوية | الفيزياء | علوم | المنيا | بنها |
| ١١ | الطفيليات الطبية | الطفيليات الطبية | التمريض | دمنهور | بنها |
| ١٢ | الادارة المدرسية | التربية المقارنة والإدارة التعليمية | التربية | أسوان | بنها |

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٢

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

كود المشروع:

رقم التقرير: 1

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | |
|----|----------------------------|-----------|--------|--------|------|
| ١٣ | الكتابة للراديو والتلفزيون | الإعلام | الآداب | المنيا | بنها |
| ١٤ | المدخل الى علم النفس | علم النفس | الآداب | دمياط | بنها |

٣. عدد المقررات التي تم الانتهاء منها خلال الربع الحالي: تمت مراجعة عدد ٣ مقرر من خلال منسق الجودة وجارى اجراء التعديلات النهائية قبل النشر وهذه المقررات هي:

- التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة

- تاريخ الدولة العثمانية

- الصوتيات

٤. عدد المقررات من انتاج المركز الجارى تفعيلها خلال الربع الحالي: ١١ مقرر

| م | اسم المقرر | الفرقة | القسم | عدد الطلاب | الكلية | الجامعة |
|---|---|---------|-----------------------------|------------|-------------------------------------|---------|
| ١ | فيزياء (١) | الاولى | العلوم الاساسية | 254 | هندسة بنها) معهد تكنولوجيا (| بنها |
| ٢ | التصميم المنطقى | الثانية | علوم الحاسب | 138 | الحاسبات والمعلومات | بنها |
| ٣ | تمريض النساء والتوليد | الثالثة | تمريض النساء والتوليد | 70 | التمريض | بنها |
| ٤ | الاصابات الرياضيه بين النظرية والتطبيق | الثالثة | المواد الصحية | 6 | التربية الرياضية | بنها |
| ٥ | المدخل الى علم النفس | الاولى | علم النفس | 226 | الآداب | بنها |
| ٦ | الصحة العامة و طب المجتمع | الرابعة | الصحة العامة وطب المجتمع | 220 | الطب البشرى | بنها |
| ٧ | الفيزياء العامة ٢ (خواص مادة و حرارة) | الاولى | الفيزياء | 160 | العلوم | بنها |
| ٨ | الفيزياء الحيوية | الثالثة | الفيزياء | 98 | العلوم | بنها |
| ٩ | الكتابة للراديو و التلفزيون | الرابعة | الإعلام | 101 | الآداب | بنها |

19

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٢

كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|---------|--|-----|--------------|------|
| ١٠ | الكيمياء الحيوية العامة (١) | الاولى | الكيمياء الحيوية | 438 | الطب البيطرى | بنها |
| ١١ | الادارة المدرسية والصفية | الثانية | التربية المقارنة والإدارة التعليمية | 169 | التربية | بنها |

٥. عدد المقررات من انتاج جامعات اخرى ويتم تفعيلها بالجامعة خلال الربع الحالي: ٤ مقررات

| م | المقرر المطلوب تفعيله | الكلية | القسم | الجامعة التابع لها المقرر | الدكتور الذى سيقوم بالتفعيل | عدد الطلاب المتوقع | الفرقة |
|---|-----------------------|--------------|------------------|---------------------------|--|--------------------|---------|
| ١ | تشريح الخيل | الطب البيطرى | التشريح و الأجنة | القاهرة | د/ حاتم بهجات حسيني موسى | ٤٣٤ | الاولى |
| ٢ | التشريح البيطرى | الطب البيطرى | التشريح و الأجنة | كفر الشيخ | د/ ايمان أحمد ابراهيم عشرة | ٤٣٤ | الاولى |
| ٣ | الفيزياء الحيوية | العلوم | الفيزياء | بنها | د/ لطفى ابو سالم د/ صلاح عيد حمزه | ٤٣٤ | الاولى |
| ٤ | امراض باطنه ب | طب بيطرى | | كفر الشيخ | أ.م.د/ محمد محمدى غانم | ٤١ | الخامسة |
| ٥ | تناسليات الإناث | طب بيطرى | | اسيوط | د/ عبد السلام ابراهيم العزب د/ محمود السيد عابد ابو الروس د/ محمد محمود مصطفى قنديل د/ محمد الراعى محمد متولى | ٢٢١ | الرابعة |

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٣٠ / ١٠ / ٢٠١٢



كود المشروع:
رقم التقرير: 1

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/٧/١ إلى ٢٠١٢/٩/٣٠

٦. خطة استخدام الاستديو خلال الربع السابق:

| المقرر الذى يتم التشغيل له | استاذ المادة القائم بالتشغيل | مدة التشغيل | التاريخ | الجامعة |
|----------------------------|------------------------------|-------------|---------|---------|
| | | | | *بنها |

*تم تخصيص مقر للاستوديو التعليمى وجرى اعداده من خلال الادارة الهندسية بالجامعة

تقرير خاص بالمكتبة المرئية <http://dml.nelc.edu.eg>

- تم تحميل ١١٣ عنصر تعليمي على موقع المكتبة المرئية والوضع الحالي لهذه العناصر كالتالي:
- ٣٣ - عنصر في انتظار التأكيد على الاستلام
 - ١٧ - عنصر في انتظار التقييم
 - ٣٦ - عنصر في انتظار النشر
 - ٢٧ - عنصر جارى المراجعة

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/١٠ / ٣٠