



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم


مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

**Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)**
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي

مشروع تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية

**Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports**



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:

رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:



كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

الجامعة: بنها

كود المشروع:

مدير المشروع بالجامعة: أ.د/ محمد محمدى غانم


التقرير الربع سنوي رقم: 6 خلال الفترة من: / ١٠ / ٢٠١٢ إلى: / ٣١ / ٢٠١٢

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

نماذج التقرير الفني الربع سنوي



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/ محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

نموذج T-1

١. بيانات مقر مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة:

العنوان	التليفون	الفاكس
ش. فريد ندا- إدارة الجامعة- بنها الجديدة Email: elearning@bu.edu.eg	٠١٣/٣٢١٣٥١٥ ٠١٣/٣٢١٣٥١٦ ٠١٣/٣٢١٣٥١٧ داخلى: ١٠٣١ ٠١١٤٨٠٠٩٤٦٦	

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
أ.م.د/ محمد محمدى غانم	أستاذ مساعد	مدير المشروع	٢٠١٢/٤	٢٠٠٠	Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
أ/ أحمد طه عبد الفتاح	مدرس مساعد	منسق لفريق العمل ومطور للمحتوى - حاصل على ماجستير	٢٠١٠/٢/١	٧٥٠	ah_twins@hotmail.com
دعاء محمد سيد محمد	ب. هندسة	مطور محتوى	٢٠٠٩/١١/٩	٨٠٠	engdoaaadel@yahoo.com
أحمد أبو الفتوح محمد	ب. علوم وقسم الحاسب الإلكترونية الهندسة	مطور محتوى (من خارج الجامعة)	٢٠١١/١٢/١	١١٠٠	ahmed_aboelfotoh@yahoo.com
اميرة عبد الله أحمد محمد	ب. حاسبات	مطور محتوى (تعيين أوائل خريجين تعمل فى المشروع ابتداء من ٢٠١٢/٢/٩)	٢٠١٢/٢/٩	٦٥٠	aaame_89@yahoo.com
وسام مصطفى حبلى	ب. علوم	مصمم رسومات	٢٠٠٧/٦/١	١٠٠٠	wessam_hablas@hotmail.com

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

M_hablas@hotmail.com	١٠٠٠	٢٠٠٧/٨/١	مصمم رسومات	بكالوريوس تربيه رياضية	محمد مصطفى حبلى
Sky_bird20002001@yahoo.com	٨٠٠	٢٠٠٩/٩/١١ اجازة رعاية طفل اعتبارا من ٢٠١٢/١٢/٣ وحتى تاريخه	مصمم رسومات	ل. آداب إنجليزي	آيه أحمد السيد عبد العال
So_shendy5@yahoo.com	٨٠٠	٢٠١٠/١٢/٨ اجازة وضع اعتبارا من ٢٠١٢/١١/٤	مصمم رسومات	ل. حقوق	سها محمد عاطف عبد المحسن ابراهيم
Hanahamdy_1@yahoo.com	٨٠٠	٢٠١٠/٢/٢٠	مصمم رسومات	ب. هندسة	حنان حمدى عبد الفتاح
Nonad_88@yahoo.com	٧٠٠	٢٠١١/٨/١	مصمم رسومات	ب. حاسبات	هانم درويش
sara7asbat_b09@yahoo.com	٧٠٠	٢٠١٠/١٠/٢٠ (اجازة وضع منذ ٣-٩ ٢٠١٢-٩)	مصمم رسومات	ب. حاسبات	سارة حماده عبد السلام
Buti_live@yahoo.com	١٠٠٠	٢٠٠٨/٥/١	مصمم تعليمي	ب. تربيه نوعية	دعاء سعد أحمد عبدالمجيد
Kokyla_moukhtar@yahoo.com	٨٠٠	٢٠١٠/٤/١	مصمم تعليمي	ب. علوم وتربية	كاميليا محمد مختار
amm2000777@yahoo.com	٧٠٠ سيتم	٢٠١٠/٩/٢٧	مصمم تعليمي	ب. تربيه نوعية	على محمد محسن

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بينها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

	اضافة زيادة سنوية ٥٠ جنيه لتكون ٧٥٠				
miss_egypt.2006@yahoo.com	٨٨٠	/٢٠٠٨/١١/٢٣	مصمم تعليمي (اجازة ابتداء من ٢٠١١/١١/٢٣ حتى تاريخه)	ب. تربية نوعية	هاجر حمدى محمد
dr_sherif.shaban@yahoo.com	٧٧٠	٢٠١٢/٢/٢٦	مصمم تعليمي (تعيين أوائل خريجين يعمل في المشروع ابتداء من ٢٠١٢/٢/٢٦)- حاصل على درجة الماجستير	ب. تربية نوعية	شريف شعبان إبراهيم محمد
mmokhtar52@yahoo.com	١٠٠٠	٢٠٠٨/١٠/٢٠	منسق تدريب	ل. آداب إنجليزي	محمد مختار عبد الغنى
Mai_sobih@bu.edu.eg		٢٠١٢/١٠/١٠	سكرتارية	ل. آداب إعلام	مى مجدى احمد صبيح

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

نموذج T-2

عدد المقررات الجاري إنتاجها منذ بداية الربع الحالي:

اسم المقرر	اسم مؤلف المقرر	الكلية والقسم العلمي	الفرقة	عدد الطلاب
التلقيح الاصطناعى ونقل الاجنة	أ.د/ عبد السلام ابراهيم عبد السلام العزب	الطب البيطرى قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى	الخامسة	٢٥٠
تاريخ الدولة العثمانية	أ.د/ عبد اللطيف محمد الصباغ	الآداب قسم التاريخ والآثار	الثالثة	٣٠٠
الصوتيات	د/فاطمة عبد الصمد محمد الشافعى	الآداب قسم اللغة الانجليزية	الاولى	١٠٠
أمراض النساء والتوليد	أ.د/ محمد عبد السلام محمد	الطب البشرى قسم النساء والتوليد	السادسة	٣٠٠
اساسيات المحاصيل	أ.د/ ناصر خميس بركات الجيزاوى	الزراعة – قسم المحاصيل	الاولى	٥٠٠

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بينها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

نموذج T-3

عدد المقررات الجاري إنتاجها بالمركز:

اسم المقرر	اسم مؤلف المقرر	الكلية القسم العلمي	الفرقة	عدد الطلاب	تاريخ الموافقة على بدء الانتاج	تاريخ بداية الانتاج الفعلي	التاريخ المتوقع الانتهاء من الانتاج
التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة	أ.د/ عبد السلام ابراهيم عبد السلام العزب	الطب البيطرى قسم التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعي	الخامسة	٢٥٠	٢٠١١/١١/١	٢٠١١/١١/١٧	٢٠١٢/١١/١٥
تاريخ الدولة العثمانية	أ.د/ عبد اللطيف محمد الصباغ	الأداب قسم التاريخ والأثار	الثالثة	٣٠٠	٢٠١١/١٢/١٥	٢٠١١/١٢/٢٨	٢٠١٢/١١/١٥
الصوتيات	د/فاطمة عبد الصمد محمد الشافعى	الأداب قسم اللغة الانجليزية	الاولى	١٠٠	٢٠١٢/٢/٢٩	٢٠١٢/٣/١١	٢٠١٢/١١/١٥
أمراض النساء والتوليد	أ.د/ محمد عبد السلام محمد	الطب البشرى قسم النساء والتوليد	السادسة	٣٠٠	٢٠١٢/٣/٢٧	٢٠١٢-٣-٢٧	٢٠١٢-١٢-٣٠
اساسيات انتاج المحاصيل	أ.د/ ناصر خميس بركات الجيزاوى	الزراعة - قسم المحاصيل	الاولى	٥٠٠	٢٠١٢-٩-٥	٢٠١٢-٩-١٥	٢٠١٢-١٢-٣٠

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ١/١٠/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢

نموذج T-4

بيان بالمقررات الجاري تحكيمها تمهيداً لإنتاجها:

بيانات المحكمين							بيانات المقرر					
المبلغ المستحق للمحكم	التاريخ المتوقع الانتهاء	تاريخ بداية التحكيم	القسم	الكلية	الجامعة	اسم المحكم	نسبة نجاح المقرر	عدد الطلاب	القسم	الكلية	مؤلف المقرر	اسم المقرر
٢٣٠	٢٠١٢-١٢-١٠	٢٠١٢-١١-٢٠						٢٢١	طب الحيوان	الطب البيطرى	أ.م.د/ محمد محمدى غانم	الامراض الباطنة الحيوانات المنزلية والبرية
٢٣٠												
								١١٠	نظريات وتطبيقات الجباز والتمرينات والعروض	التربية الرياضية	أ.د/ ابراهيم سعد زغول محمود	<u>الجباز</u>
								٩٥	الرياضيات والفيزيقا الهندسة	الهندسة	د/ خالد ممدوح ابراهيم النجار	<u>رياضيات هندسية</u> ١

7

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ١/١٠/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢

								١٠٠	اللغة الانجليزية	الأداب	د/ ايمان عدوى احمد حنفى	<u>مدخل الى النقد الادبي</u>
									المناهج وطرق التدريس	التربية	د/ سحر محمد يوسف عز الدين	علوم متكاملة

نموذج T-5

بيان بالمقررات التي تم تحكيمها ورفض إنتاجها:

بيانات المحكمين	بيانات المقرر
-----------------	---------------

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:

رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ١/١٠/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢

اسم المقرر	مؤلف المقرر	الكلية	القسم	عدد الطلاب	نسبة نجاح المقرر	اسم المحكم	الجامعة	الكلية	القسم	تاريخ بداية التحكيم	التاريخ المتوقع الانتهاء	المبلغ المستحق للمحكم	سبب رفض إنتاج المقرر

نموذج T-6

١. المقررات الإلكترونية المتاحة منذ بداية المشروع.

م	اسم المقرر	اسم المؤلف	الكلية/القسم	عدد الطلاب	تاريخ نشر المقرر	النسبة السنوية لتفعيل المقرر
1.	هندسة الفيزياء ١	أ.د/ محمود فتحي محمود	المعهد العالي للتكنولوجيا / العلوم الأساسية	٣٩٧	٢٠٠٨	%١٨,٦٨

9

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ١/١٠/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢

٢.	الدوائر المنطقية	د/ مازن محمد سليم	الهندسة/ كهرباء إلكترونيات وحاسبات	١٣٩	٢٠٠٨	٦٨%
٣.	التصميم المنطقي	أ.م.د/ هاله حلمى زايد	الحاسبات والمعلومات / علوم الحاسب	١١	٢٠٠٨	٩٥,٩٦%
٤.	الإصابات الرياضية	أ.د/ياسر عابدين سليمان عمر	التربية الرياضية / المواد الصحية	٢٧	٢٠٠٩	٧٢,٨٤%
٥.	هندسة القوى الكهربائية	أ.د/ ابتسام مصطفى سعيد د/ رضا السيد مرسى	الهندسة / هندسة القوى الكهربائية	٢٧٥	٢٠٠٨	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١
٦.	تمريض أمراض النساء والتوليد	د/ أمل أحمد حسن عمران	التمريض / تمريض النساء والتوليد	٩٧	٢٠٠٨	٩٧,٥%
٧.	المنازلات (المبارزة)	د/ أسامة صلاح فؤاد محمد	التربية الرياضية/ المنازلات والرياضيات المائية	٢١٦	٢٠٠٩	٦٣,٢%
٨.	الصحة العامة	أ.د/عبد المنعم عبد الفتاح يونس	الطب البشرى / الصحة العامة	٣٤٧	٢٠١٠/٩/٢٣	٦٥,٦%

10

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ١/١٠/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢

٩.	الفيزياء ٢ (خواص المادة والحرارة)	أ.د/ نبيل محمد النجار، أ.د/لطفى ابراهيم أبو سالم، د/ صلاح عيد حمزة	العلوم / الفيزياء	٦٥٥	٢٠١٠/١٢/١٤	٣,٧٧%
١٠.	المدخل الى علم النفس	إ.د/ نعمه عبد الكريم أحمد	الأداب / علم النفس	٢١٨	٢٠١٠/٩/٢٣	٢٦,٧٤%
١١.	مسرحة المناهج	أ.د/ فاطمة يوسف محمد يوسف	التربية النوعية / الاعلام التربوى	١٦	٢٠١٠/١٢/١٦	٨٩,٥%
١٢.	الفيزياء الحيوية	إ.د/ سميرة محمد سلام	العلوم / الفيزياء	١٥٤	٢٠١٠/١٢/١٤	٥٢,٥٢%
١٣.	الطفيليات الطبية	أ.د/ سامية مصطفى راشد	التمريض / الطفيليات الطبية	١٢٥	٢٠١١/١/٤	٤٥,٧%
١٤.	الكتابة للراديو والتليفزيون	د.سميه متولى عرفات	الأداب / الاعلام	١٢٧	٢٠١٠/١٢/٣٠	92.76%
١٥.	الجودو	د/ أحمد أبو الفضل حجازي	التربية الرياضية/ المنازلات والرياضيات المائية	٤٩	٢٠١١/٩/٣٠	٤٣%

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ١/١٠/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢

١٦.	الإدارة المدرسية والصفية	أ.د.سلامة عبد العظيم	التربية/ التربية المقارنة والادارة التعليمية	٥٤	٢٠١١/٣/٣	%100
١٧.	الكيمياء الحيوية	ا.د/ ياقوت عبد الفتاح	الطب البيطري/الكيمياء الحيوية	٣٥٠	٢٠١١/٦/٢٣	%32.86
١٨.	الامان الحيوى	د. حازم محمد عليوة	الزراعة / الوراثة	لائحة جديدة	٢٠١١/٨/٢٢	لائحة جديدة
١٩.	استخدام الحاسب الآلي في التربية الفنية (الكمبيوتر والفنون)	ا.د/ ياسر محمد سهيل	التربية النوعية (التربية)/ التربية الفنية	١٦٠	٢٠١١/٦/٣٠	%٦٠
٢٠.	علم نفس النمو	أ.د/ هشام عبد الرحمن الخولى	التربية/ الصحة النفسية	٢٣٥	٢٠١١/١٠/٢٣	%٦
21.	سيكولوجية ذوى الاحتياجات	ا.د / اشرف احمد عبد القادر	التربية/ الصحة النفسية	325	٢٠١٢/٥/١٦	سيتم تفعيله التيرم الاول لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ومستمر طول العام
22.	تاريخ الامريكيتين	د.نجلاء محمد عبدالجواد عبدالباقي	الاداب/ التاريخ	100	٢٠١٢-٥-٢٣	سيتم تفعيله التيرم الثانى لعام ٢٠١٣/٢٠١٢

12

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ١/١٠/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢

٢. موقف تفعيل المقررات الدراسية خلال الفصلين الدراسيين:

الكلية/القسم	اسم المقرر	اسم المؤلف	عدد الطلاب	موقف التفعيل	الفصل الدراسي	متوسط نسبة التفعيل	هل تم اعتماد المقرر من المركز القومي للتعلم الإلكتروني
الحاسبات والمعلومات / علوم الحاسب	التصميم المنطقي	ا.م.د/ هالة حلمي زايد	١١	تم تفعيله	الأول	٩٥,٩٦%	نعم
التربية الرياضية / المواد الصحية	الاصابات الرياضية	ا.د/ياسر عابدين سليمان عمر	٢٧	تم تفعيله	الأول	٧٢,٨٤%	نعم

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ١/١٠/٢٠١٢ إلى ٣١/١٢/٢٠١٢

نعم	١٨,٦٨%	الأول	تم تفعيله	٣٩٧	ا.د/ محمود فتحي محمود	هندسة الفيزياء ١	المعهد العالي للتكنولوجيا / العلوم الاساسية
نعم	٩٧,٥%	مستمر طول العام	تم تفعيله	٩٧	د/ أمل أحمد حسن عمران	تمريض النساء والتوليد	التمريض / تمريض النساء والتوليد
نعم	٦٥,٦%	مستمر طول العام	يتم تفعيله	٣٤٧	أ.د/عبد المنعم عبد الفتاح يونس	طب المجتمع	الطب البشرى / الصحة العامة
نعم	٩٢,٧٦%	الأول	تم تفعيله	١٢٧	د.بسميه متولى عرفات	الكتابة للراديو والتلفزيون	الأداب / الأعلام
نعم	٢٦,٧٤%	الأول	تم تفعيله	٢١٨	ا.د/ نعمه عبد الكريم أحمد	المدخل الى علم النفس	الأداب / علم النفس
نعم	١٠٠%	الأول	تم تفعيله	٥٤	أ.د.سلامة عبد العظيم	الإدارة المدرسية والصفية	التربية/ التربية المقارنة والادارة التعليمية
نعم	٣٢%	الأول	تم تفعيله	٣٥٠	ا.د/ ياقوت عبد الفتاح السنوسى	الكيمياء الحيوية عام (أ)	الطب البيطري/الكيمياء الحيوية
نعم	١٠,٠٢%	الأول	تم تفعيله	٦٥٥	أ.د/ نبيل محمد النجار، أ.د/لطفى ابراهيم أبو سالم، د/ صلاح عيد حمزة	الفيزياء ٢ (خواص المادة والحرارة)	العلوم / الفيزياء
نعم	٤٧,٢%	الأول	تم تفعيله	١٥٤	ا.د/ سميرة محمد سلام	الفيزياء الحيوية	العلوم / الفيزياء

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

نعم	٦٨%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	١٣٩	د/ مازن محمد سليم	الدوائر المنطقية	الهندسة/ كهرباء إلكترونيات وحاسبات
نعم	٦٣,٢%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	٢٥٧	أ.د/ ابتسام مصطفى سعيد د/ رضا السيد مرسى	هندسة القوى الكهربائية	الهندسة / هندسة القوى الكهربائية
نعم	٤٨%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	٢١٦	د/ أسامة صلاح فؤاد محمد	المنازلات (المبارزة)	التربية الرياضية/ المنازلات والرياضيات المائية
نعم	٨٩,٥%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	١٦	أ.د/ فاطمة يوسف محمد يوسف	مسرحه المناهج	التربية النوعية / الاعلام التربوى
نعم	٤٥,٧%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	١٢٥	أ.د/ سامية مصطفى راشد	الطفليات الطبية	التمريض / الطفليات الطبية
نعم	٦%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	٢٣٥	أ.د/ هشام عبد الرحمن الخولى	علم نفس النمو	التربية/ الصحة النفسية
نعم	٦٠%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	١٦٠	د/ ياسر محمد سهيل	استخدام الحاسب الآلي في التربية الفنية (الكمبيوتر والفنون)	التربية النوعية (التربية)/ التربية الفنية

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

نعم	٤٣%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	٤٩	د/ احمد ابو الفضل حجازى والذي لم يتم بتفعيل المقرر نظرا لسفره بالخارج والذي يقوم بالتفعيل حاليا أ.د/ أسامة صلاح فؤاد رئيس القسم بموافقة المركز القومى	الجودو	التربية الرياضية/نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات
نعم	٨٦%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	٩٦	د/ أمل أحمد حسن عمران	تمريض النساء والتوليد	التمريض / تمريض النساء والتوليد
نعم	١٤%	الثانى	سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	656	أ.د/لطفى ابراهيم أبو سالم، د/ صلاح عيد حمزة	الفيزياء ٢ (خواص المادة والحرارة)	العلوم / الفيزياء

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

٣. معوقات تمنع تفعيل المقررات:

- ١- تأخر قوائم الطلاب النهائية لتسجيلهم في المقررات في وقت مناسب رغم المطالبات المتعددة
- ٢- عدم توفر معامل مجهزة متصلة بشبكة الانترنت في بعض الكليات متاحة لاستخدام المقررات الإلكترونية
- ٣- التعاون المحدود لبعض أساتذة المقررات في حث الطلاب على تفعيل استخدام المقرر الإلكتروني

٤. دور إدارة المركز في التغلب على المعوقات:

- ١- زيادة عدد ورش العمل التدريبية للطلاب وأساتذة المقررات على استخدام المقررات الإلكترونية
- ٢- المتابعة المستمرة لتفعيل المقررات ومخاطبة السادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأساتذة المقررات بانخفاض نسب تفعيل المقررات
- ٣- التواصل المباشر مع طلاب المقررات المفعلة سواء بالحضور لمقر المركز أو من خلال البريد الإلكتروني

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج T-7

١. التاريخ المتوقع لانتهاج من الإنتاج:

النساء والتوليد (طب): ٢٠١٣-٤-٣٠

أساسيات المحاصيل: ٢٠١٣-١-٣٠

٢. بيان بالمقررات التي تم انتاجها بالمشروع و يتم تفعيلها بجامعات أخرى: ١٤ مقررات

م	اسم المقرر	القسم	الكلية	الجامعة التي ستقوم بالتفعيل	الجامعة التابع لها المقرر
١	التصميم المنطقي	علوم الحاسب	الحاسبات والمعلومات	كفر الشيخ- بورسعيد	بنها
٢	الإصابات الرياضية	المواد الصحية	التربية الرياضية	دمياط	بنها
٣	الكيمياء الحيوية عام (أ)	الكيمياء الحيوية	الطب البيطرى	دمنهور- السادات	بنها
٤	الفيزياء ٢ (خواص مادة وحرارة)	الفيزياء	العلوم	دمنهور- كفر الشيخ	بنها
٥	أمراض النساء والتوليد	تمريض النساء والتوليد	التمريض	الزقازيق -بورسعيد	بنها
٦	هندسة القوى الكهربائية	هندسة القوى الكهربائية	الهندسة	اسوان - كفر الشيخ	بنها
٧	المبارزة	المنازلات والرياضيات المانية	التربية الرياضية	دمياط - السادات	بنها
٨	مسرحة المناهج	الاعلام التربوى	تربية نوعية	المنوفية- المنيا	بنها
٩	استخدام الحاسب الالى فى التربية الفنية	التربية الفنية	التربية	الزقازيق- المنيا	بنها
10	الفيزياء الحيوية	الفيزياء	علوم	المنيا	بنها
١١	الطفيليات الطبية	الطفيليات الطبية	التمريض	دمنهور	بنها
١٢	الإدارة المدرسية	التربية المقارنة والإدارة التعليمية	التربية	أسوان	بنها
١٣	الكتابة للراديو والتلفزيون	الإعلام	الآداب	المنيا	بنها
١٤	المدخل الى علم النفس	علم النفس	الآداب	دمياط	بنها

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى غانم

كود المشروع:

رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

٣. عدد المقررات التي تم الانتهاء منها خلال الربع الحالي:

م	اسم المقرر	اسم المؤلف	الكلية/القسم	عدد الطلاب	تاريخ نشر المقرر	النسبة السنوية لتفعيل المقرر
1.	الصوتيات	د/فاطمة عبد الصمد محمد الشافعى	الأدب	١٠٠	٢٠١٢/١٢/٢٣	سيتم تفعيل المقرر الفصل الدراسى الاول فى العام الدراسى ٢٠١٤/٢٠١٣
٢.	تاريخ الدولة العثمانية	أ.د/ عبد اللطيف محمد الصباغ	الأدب	٣٠٠	٢٠١٢/١٢/٢٣	سيتم تفعيل المقرر الفصل الدراسى الاول فى العام الدراسى ٢٠١٤/٢٠١٣
٣.	التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة	د/ عبد السلام ابراهيم العزب د/ علاء السيد عبد الغفار د/جمال عبد الرحيم سوسة د/ محمود السيد عابد ابو الروس د/ محمد محمود مصطفى قنديل	الطب البيطرى	٢٥٠	٢٠١٢/١٢/٣١	سيتم تفعيل المقرر فى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠١٣/٢٠١٢

٤. عدد المقررات من انتاج المركز الجاري تفعيلها خلال الربع الحالي: ١١ مقرر

م	اسم المقرر	الفرقة	القسم	عدد الطلاب	الكلية	الجامعة
١	فيزياء (١)	الاولى	العلوم الاساسية	254	هندسة بنها) معهد تكنولوجيا (بنها	بنها

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى غانم

كود المشروع:

رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

رقم	التصميم المنطقي	الدرجة	الاسم	عدد	الموضوع	بنها
٢	التصميم المنطقي	الثانية	علوم الحاسب	138	الحاسبات والمعلومات	بنها
٣	تمريض النساء والتوليد	الثالثة	تمريض النساء والتوليد	70	التمريض	بنها
٤	الاصابات الرياضية بين النظرية والتطبيق	الثالثة	المواد الصحية	6	التربية الرياضية	بنها
٥	المدخل الى علم النفس	الاولى	علم النفس	226	الأداب	بنها
٦	الصحة العامة و طب المجتمع	الرابعة	الصحة العامة وطب المجتمع	220	الطب البشرى	بنها
٧	الفيزياء العامة ٢ (خواص مادة و حرارة)	الاولى	الفيزياء	160	العلوم	بنها
٨	الفيزياء الحيوية	الثالثة	الفيزياء	98	العلوم	بنها
٩	الكتابة للراديو و التلفزيون	الرابعة	الإعلام	101	الأداب	بنها
١٠	الكيمياء الحيوية العامة(١)	الاولى	الكيمياء الحيوية	438	الطب البيطرى	بنها
١١	الادارة المدرسية والصفية	الثانية	التربية المقارنة والإدارة التعليمية	169	التربية	بنها

٥. عدد المقررات من انتاج جامعات اخرى ويتم تفعيلها بالجامعة خلال الربع الحالي: ٤ مقررات

م	المقرر المطلوب تفعيله	الكلية	القسم	الجامعة التابع لها المقرر	الدكتور الذى سيقوم بالتفعيل	عدد الطلاب المتوقع	الفرقة
١	تشريح الخيل	الطب البيطرى	التشريح و الأجنة	القاهرة	د/ حاتم بهجات حسيني موسى	٤٣٤	الاولى
٢	التشريح البيطرى	الطب البيطرى	التشريح و الأجنة	كفر الشيخ	د/ ايمان أحمد ابراهيم عشرة	٤٣٤	الاولى

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٦

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٠/١ إلى ٢٠١٢/١٢/٣١

٣	الفيزياء الحيوية	العلوم	الفيزياء	بنها	إ.د/ لطفى ابو سالم د/ صلاح عيد حمزه	٤٣٤	الاولى
٤	امراض باطنة ب	طب بيطرى	طب الحيوان	كفر الشيخ	أ.م.د/ محمد محمدى غانم	٤٣	الخامسة
٥	تناسليات الإناث	طب بيطرى	الولادة	اسيوط	إ.د/ عبد السلام ابراهيم العزب إ.د/ محمود السيد عابد ابو الروس د/ محمد محمود مصطفى قنديل إ.د/ محمد الراعى محمد متولى	٢٢١	الرابعة

٦. خطة استخدام الاستديو خلال الربع السابق:

الجامعة	التاريخ	مدة التشغيل	استاذ المادة القائم بالتشغيل	المقرر الذى يتم التشغيل له
*بنها				

*تم تخصيص مقر للاستديو التعليمى وجرى اعداده من خلال الادارة الهندسية بالجامعة

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢ / ١٢ / ٣١