



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧


فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

**Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)**

**مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي**

مشروع تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم



**نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية**

**Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports**



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: / /

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: / /

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم:

التوقيع:



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: / /

اسم المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

الجامعة: بنها

كود المشروع:

مدير المشروع بالجامعة: أ.د/ محمد محمدى غانم


التقرير الربع سنوي رقم: 6 خلال الفترة من: ٢٠١٣ / ١ / ١ إلى: ٢٠١٣ / ٣ / ٣١

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نماذج التقرير الفني الربع سنوي



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج T-1

١. بيانات مقر مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة:

العنوان	التليفون	الفاكس
ش. فريد ندا- إدارة الجامعة- بنها الجديدة Email: elearning@bu.edu.eg	٠١٣/٣٢١٣٥١٥ ٠١٣/٣٢١٣٥١٦ ٠١٣/٣٢١٣٥١٧ داخلى: ١٠٣١ ٠١١٤٨٠٠٩٤٦٦	

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

بيانات الكوادر البشرية بالمشروع والخبرات الفنية:

الاسم	المؤهل	الوظيفة	تاريخ الالتحاق بالمشروع	المكافأة الشهرية	البريد الإلكتروني
أ.م.د/ محمد محمدى غانم	أستاذ مساعد	مدير المشروع	٢٠١٢/٤	٢٠٠٠	Mohamed.ghanem@fvtm.bu.edu.eg
دعاء محمد سيد محمد	ب. هندسة	مطور محتوى	٢٠٠٩/١١/٩	٨٠٠	engdoaaadel@yahoo.com
أحمد أبو الفتوح محمد	ب. علوم وقسم الحاسب الالكترونية الهندسة	مطور محتوى (من خارج الجامعة)	٢٠١١/١٢/١	١١٠٠	ahmed_aboelfotoh@yahoo.com
اميرة عبد الله أحمد محمد	ب.حاسبات	مطور محتوى (تعيين أوائل خريجين تعمل فى المشروع ابتداء من ٢٠١٢/٢/٩)	٢٠١٢/٢/٩	٦٥٠	aaame_89@yahoo.com
وسام مصطفى حبلس	ب. علوم	مصمم رسومات	٢٠٠٧/٦/١	١٠٠٠	wessam_hablas@hotmail.com
محمد مصطفى حبلس	بكالوريوس تربية رياضية	مصمم رسومات	٢٠٠٧/٨/١	١٠٠٠	M_hablas@hotmail.com
آيه أحمد السيد عبد العال	ل. آداب إنجليزي	مصمم رسومات	٢٠٠٩/٩/١١ اجازة رعاية طفل	٨٠٠	Sky_bird20002001@yahoo.com

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة:بناها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

		اعتبارامن ٢٠١٢/١٢/٣ وحتى تاريخه ٢٠١٠/١٢/٨			
So_shendy5@yahoo.com	٨٠٠		مصمم رسومات	ل. حقوق	سها محمد عاطف عبد المحسن ابراهيم
Hanahamdy_1@yahoo.com	٨٠٠	٢٠١٠/٢/٢٠	مصمم رسومات	ب. هندسة	حنان حمدى عبد الفتاح
Nonad_88@yahoo.com	٧٠٠	٢٠١١/٨/١	مصمم رسومات	ب.حاسبات	هاتم درويش
sara7asbat_b09@yahoo.com	٧٠٠	٢٠١٠/١٠/٢٠	مصمم رسومات	ب.حاسبات	سارة حماده عبد السلام
Buti_live@yahoo.com	١٠٠٠	٢٠٠٨/٥/١	مصمم تعليمي	ب. تربية نوعية	دعاءسعد أحمدعبدالمجيد
Kokyla_moukhtar@yahoo.com	٨٠٠	٢٠١٠/٤/١	مصمم تعليمي	ب. علوم وتربية	كاميليا محمد مختار
amm2000777@yahoo.com	٧٥٠	٢٠١٠/٩/٢٧	مصمم تعليمي	ب. تربية نوعية	على محمد محسن
miss_egypt.2006@yahoo.com	٨٨٠	/٢٠٠٨/١١/٢٣	مصمم تعليمي (اجازة ابتداء من ٢٠١١/١١/٢٣ حتى تاريخه)	ب. تربية نوعية	هاجر حمدى محمد
dr_sherif.shaban@yahoo.com	٧٧٠	٢٠١٢/٢/٢٦	مصمم تعليمي (تعيين أوائل خريجين يعمل فى المشروع ابتداء	ب. تربية نوعية	شريف شعبان ابراهيم محمد

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

			من ٢٠١٢/٢/٢٦ - حاصل على درجة الماجستير		
mmokhtar52@yahoo.com	١٠٠٠	٢٠٠٨/١٠/٢٠	منسق تدريب	ل. آداب إنجليزي	محمد مختار عبد القنى
mai_sobih@bu.edu.eg	٤٠٠	٢٠١٢/١٠/١٠	سكرتارية	ل. آداب إعلام	مى مجدى احمد صبيح

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بينها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج T-2

عدد المقررات الجاري إنتاجها منذ بداية الربع الحالي:

عدد الطلاب	الفرقة	الكلية والقسم العلمي	اسم مؤلف المقرر	اسم المقرر
٥٠٠	الاولى	الزراعة - قسم المحاصيل	أ.د/ ناصر خميس بركات الجيزاوى	اساسيات المحاصيل
٣٠٠	السادسة	الطب البشرى قسم النساء والتوليد	أ.د/ محمد عبدالسلام محمد	أمراض النساء والتوليد

تم الانتهاء

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

نموذج T-3

عدد المقررات الجاري إنتاجها بالمركز:

اسم المقرر	اسم مؤلف المقرر	الكلية القسم العلمي	الفرقة	عدد الطلاب	تاريخ الموافقة على بدء الإنتاج	تاريخ بداية الإنتاج الفعلي	التاريخ المتوقع الانتهاء من الإنتاج
أمراض النساء والتوليد	أ.د/ محمد عبد السلام محمد	الطب البشرى قسم النساء والتوليد	السادسة	٣٠٠	٢٠١٢/٣/٢٧	٢٠١٢-٣-٢٧	2013-6-30
الامراض الباطنة الحيوانات المنزلية والبرية	أ.د. محمد محمدى غانم	الطب البيطرى - قسم طب الحيوان	الرابعة	250	٢٠١٣-٣	٢٠١٣-٣-٢٨	٢٠١٣-٥-١٥

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

نموذج T-4

بيان بالمقررات الجاري تحكيمها تمهيداً لإنتاجها:

بيانات المحكمين						بيانات المقرر						
المبلغ المستحق للمحكم	التاريخ المتوقع الانتهاء	تاريخ بداية التحكيم	القسم	الكلية	الجامعة	اسم المحكم	نسبة نجاح المقرر	عدد الطلاب	القسم	الكلية	مؤلف المقرر	اسم المقرر
								٩٥	الرياضيات والفيزياء الهندسة	الهندسة	د/ خالد ممدوح ابراهيم النجار	<u>رياضيات هندسية ١</u>
	٢٠١٣/٣/٢٤			التربية	المنصورة	د.د/ ابراهيم محمد مغربى		١٠٠	اللغة الانجليزية	الاداب	د/ ايمان عدوى احمد حنفى	<u>مدخل الى النقد الادبي</u>
				الاداب	المنوفية	د.د/ عبد المنعم عبد المجيد على حبيب						
	٢٠١٣/٣/١٩	٢٠١٣/٣/١٠	العلوم المتكاملة	البنات	عين شمس	د.د/ منى عبد الهادى سعودى			المناهج وطرق التدريس	التربية	د/ سحر محمد يوسف عز الدين	علوم متكاملة

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

	٢٠١٣/٣/٢٠	٢٠١٣/٣/١٠			عين شمس	د/ نوال عبد الفتاح فهمى								
--	-----------	-----------	--	--	------------	-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

نموذج T-5

بيان بالمقررات التي تم تحكيمها ورفض إنتاجها:

بيانات المحكمين								بيانات المقرر					
سبب رفض إنتاج المقرر	المبلغ المستحق للمحكم	التاريخ المتوقع الانتهاء	تاريخ بداية التحكيم	القسم	الكلية	الجامعة	اسم المحكم	نسبة نجاح المقرر	عدد الطلاب	القسم	الكلية	مؤلف المقرر	اسم المقرر

نموذج T-6

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم
التوقيع:
التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

١. المقررات الإلكترونية المتاحة منذ بداية المشروع.

م	اسم المقرر	اسم المؤلف	الكلية/القسم	عدد الطلاب	تاريخ نشر المقرر	النسبة السنوية لتفعيل المقرر
1.	هندسة الفيزياء ١	ا.د/ محمود فتحي محمود	المعهد العالي للتكنولوجيا / العلوم الأساسية	٣٩٧	٢٠٠٨	%١٨,٦٨
٢.	الدوائر المنطقية	د/ مازن محمد سليم	الهندسة/ كهرباء إلكترونيات وحاسبات	١٣٩	٢٠٠٨	%٦٨
٣.	التصميم المنطقي	ا.م.د/ هاله حلمى زايد	الحاسبات والمعلومات / علوم الحاسب	١١	٢٠٠٨	%٩٥,٩٦
٤.	الإصابات الرياضية	ا.د/ياسر عابدين سليمان عمر	التربية الرياضية / المواد الصحية	٢٧	٢٠٠٩	%٧٢,٨٤

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

سيتم تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٢/٢٠١١	٢٠٠٨	٢٧٥	الهندسة / هندسة القوى الكهربائية	أ.د/ ابتسام مصطفى سعيد د/ رضا السيد مرسى	هندسة القوى الكهربائية	٥.
%٩٧,٥	٢٠٠٨	٩٧	التمريض / تمريض النساء والتوليد	د/ أمل أحمد حسن عمران	تمريض أمراض النساء والتوليد	٦.
%٦٣,٢	٢٠٠٩	٢١٦	التربية الرياضية/ المنازلات والرياضيات المائية	د/ أسامة صلاح فؤاد محمد	المنازلات (المبارزة)	٧.
%٦٥,٦	٢٠١٠/٩/٢٣	٣٤٧	الطب البشرى / الصحة العامة	أ.د/عبد المنعم عبد الفتاح يونس	الصحة العامة	٨.
%٣,٧٧	٢٠١٠/١٢/١٤	٦٥٥	العلوم / الفيزياء	أ.د/ نبيل محمد النجار، أ.د/لطفى ابراهيم أبو سالم، د/ صلاح عيد حمزة	الفيزياء ٢ (خواص المادة والحرارة)	٩.
%٢٦,٧٤	٢٠١٠/٩/٢٣	٢١٨	الآداب / علم النفس	أ.د/ نعمه عبد الكريم أحمد	المدخل الى علم النفس	١٠.
%٨٩,٥	٢٠١٠/١٢/١٦	١٦	التربية النوعية / الاعلام التربوى	أ.د/ فاطمة يوسف محمد يوسف	مسرحة المناهج	١١.

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

١٢	الفيزياء الحيوية	ا.د/ سميرة محمد سلام	العلوم / الفيزياء	١٥٤	٢٠١٠/١٢/١٤	٥٢,٥٢%
١٣	الطفلييات الطبية	أ.د/ سامية مصطفى راشد	التمريض / الطفلييات الطبية	١٢٥	٢٠١١/١/٤	٤٥,٧%
١٤	الكتابة للراديو والتلفزيون	د.سميه متولى عرفات	الأداب / الأعلام	١٢٧	٢٠١٠/١٢/٣٠	92.76%
١٥	الجودو	د/ أحمد أبو الفضل حجازي	التربية الرياضية/ المنازلات والرياضيات المائية	٤٩	٢٠١١/٩/٣٠	٤٣%
١٦	الإدارة المدرسية والصفية	أ.د.سلامة عبد العظيم	التربية/ التربية المقارنة والإدارة التعليمية	٥٤	٢٠١١/٣/٣	100%
١٧	الكيمياء الحيوية	ا.د/ ياقوت عبد الفتاح	الطب البيطري/الكيمياء الحيوية	٣٥٠	٢٠١١/٦/٢٣	32.86%
١٨	الامان الحيوى	د. حازم محمد عليوة	الزراعة / الوراثة	لائحة جديدة	٢٠١١/٨/٢٢	لائحة جديدة

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

١٩.	استخدام الحاسب الآلي في التربية الفنية (الكمبيوتر والفنون)	ا.د/ ياسر محمد سهيل	التربية النوعية (التربية) // التربية الفنية	١٦٠	٢٠١١/٦/٣٠	٦٠%
٢٠.	علم نفس النمو	أ.د/ هشام عبد الرحمن الخولى	التربية/ الصحة النفسية	٢٣٥	٢٠١١/١٠/٢٣	٦%
21.	سيكولوجية ذوى الاحتياجات	ا.د / اشرف احمد عبد القادر	التربية/ الصحة النفسية	325	٢٠١٢/٥/١٦	سيتم تفعيله التيرم الاول لعام ٢٠١٣/٢٠١٢ ومستمر طول العام
22.	تاريخ الامريكيتين	د.نجلاء محمد عبدالجواد عبدالباقي	الاداب/ التاريخ	100	٢٠١٢-٥-٢٣	سيتم تفعيله التيرم الثانى لعام ٢٠١٣/٢٠١٢
23.	الصوتيات	د/فاطمة عبد الصمد محمد الشافعى	الاداب	١٠٠	٢٠١٢/١٢/٢٣	سيتم تفعيله المقرر الفصل الدراسى الاول فى العام الدراسى ٢٠١٤/٢٠١٣

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

سيتم تفعيل المقرر الفصل الدراسى الاول فى العام الدراسى ٢٠١٣/٢٠١٤	٢٠١٢/١٢/٢٣	٣٠٠	الأداب	أ.د/ عبد اللطيف محمد الصباغ	تاريخ الدولة العثمانية	٢٤
سيتم تفعيل المقرر فى الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ٢٠١٢/٢٠١٣	٢٠١٢/١٢/٣١	٢٥٠	الطب البيطرى	أ.د/ عبد السلام ابراهيم العزب أ.د/ علاء السيد عبد الغفار أ.د/ جمال عبد الرحيم سوسة أ.د/ محمود السيد عابد ابو الروس أ.د/ محمد محمود مصطفى قنديل	التلقيح الاصطناعي ونقل الاجنة	٢٥

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

٢. موقف تفعيل المقررات الدراسية خلال الفصلين الدراسيين:

هل تم اعتماد المقرر من المركز القومي للتعلم الإلكتروني	متوسط نسبة التفعيل	الفصل الدراسي	موقف التفعيل	عدد الطلاب	اسم المؤلف	اسم المقرر	الكلية/القسم
نعم	٧٢,٣٣%	الأول	تم تفعيله	١٣٨	ا.م.د/ هالة حلمي زايد	التصميم المنطقي	الحاسبات والمعلومات / علوم الحاسب
نعم	٦٩,٥٢%	الأول	تم تفعيله	٦	ا.د/ياسر عابدين سليمان عمر	الاصابات الرياضية	التربية الرياضية / المواد الصحية
نعم	٣٦,٩٦%	الأول	تم تفعيله	٢٥٥	ا.د/ محمود فتحي محمود	هندسة الفيزياء ١	المعهد العالي للتكنولوجيا / العلوم الاساسية
نعم	٧٣,٥٩% اول -	الاول والثنى	تم تفعيله	٦٤ اول - ٥٨ ثانى	د/ أمل أحمد حسن عمران	تمريض النساء والتوليد	التمريض / تمريض النساء والتوليد

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

نعم	٤١,٠١ % الفصل الأول	مستمر طول العام	يتم تفعيله	٢١٩	أ.د/عبد المنعم عبد الفتاح يونس	طب المجتمع	الطب البشرى / الصحة العامة
نعم	٨٧,٨١ %	الأول	تم تفعيله	١٠١	د.سميه متولى عرفات	الكتابة للراديو والتلفزيون	الأداب / الأعلام
نعم	٢٧,٢٤ %	الأول	تم تفعيله	٢٠٤	أ.د/ نعمه عبد الكريم أحمد	المدخل الى علم النفس	الأداب / علم النفس
نعم	٨٨,٣٢ %	الأول	تم تفعيله	١٦٨	أ.د.سلامة عبد العظيم	الإدارة المدرسية والصفية	التربية/ التربية المقارنة والادارة التعليمية
نعم	٣٨,٣٢ %	الأول	تم تفعيله	٤٣٤	أ.د/ ياقوت عبد الفتاح السنوسى	الكيمياء الحيوية عام (أ)	الطب البيطري/الكيمياء الحيوية
نعم	٥٥,١٦ %	الأول	تم تفعيله	١٦٠	أ.د/ نبيل محمد النجار، أ.د/لطفى ابراهيم أبو سالم، د/ صلاح عيد حمزة	الفيزياء ٢ (خواص المادة والحرارة)	العلوم / الفيزياء
نعم	١٩,٧٣ %	الأول	تم تفعيله	٩٨	أ.د/ سميرة محمد سلام	الفيزياء الحيوية	العلوم / الفيزياء
نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٢٤	د/ مازن محمد سليم	الدوائر المنطقية	الهندسة/ كهرباء إلكترونيات وحاسبات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٦٧	أ.د/ ابتسام مصطفى سعيد د/ رضا السيد مرسى	هندسة القوى الكهربائية	الهندسة / هندسة القوى الكهربائية
نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٢٠٥	د/ أسامة صلاح فؤاد محمد	المنازلات (المبارزة)	التربية الرياضية/ المنازلات والرياضيات المائية
نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٣٤	أ.د/ فاطمة يوسف محمد يوسف	مسرحه المناهج	التربية النوعية / الاعلام التربوى
نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٢٦٦	أ.د/ سامية مصطفى راشد	الطفليات الطبية	التمريض / الطفليات الطبية
نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٤٨	أ.د/ هشام عبد الرحمن الخولى	علم نفس النمو	التربية/ الصحة النفسية
نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٢١	د/ ياسر محمد سهيل	استخدام الحاسب الالى في التربية الفنية (الكمبيوتر والفنون)	التربية النوعية (التربية)/ التربية الفنية

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	١٥٧	د/ احمد ابو الفضل حجازى والذي لم يتم بتفعيل المقرر نظرا لسفره بالخارج والذي يقوم بالتفعيل حاليا د/ عماد عيد السيد عيد	الجودو	التربية الرياضية/نظريات وتطبيقات رياضات المنازلات
نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٥٨	د/ أمل أحمد حسن عمران	تمريض النساء والتوليد	التمريض / تمريض النساء والتوليد
نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	١٠٠	د/ نجلاء محمد عبد الجواد	تاريخ الامريكيتين	الاداب /التاريخ
نعم		الثانى للفرقة الرابعة	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	١٧٥	د/ اشرف احمد عبد القادر	سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة	التربية / الصحة النفسية

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

نعم		الثانى	جارى تفعيله فى الفصل الدراسى الثانى ٢٠١٣/٢٠١٢	٢٥٦	ا.د/ عبد السلام ابراهيم عبد السلام العزب- د/ محمد محمود مصطفى قنديل	الولادة التلقيح الاصطناعى ونقل الاجنة	الطب البيطرى / التوليد والتناسل والتلقيح الاصطناعى
-----	--	--------	--	-----	---	--	---

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.م.د/ محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٢/ ١٢ / ٣١



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

٣. معوقات تمنع تفعيل المقررات:

- ١- تأخر قوائم الطلاب النهائية لتسجيلهم في المقررات في وقت مناسب رغم المطالبات المتعددة
- ٢- عدم توفر معامل مجهزة متصلة بشبكة الانترنت في بعض الكليات متاحة لاستخدام المقررات الإلكترونية
- ٣- التعاون المحدود لبعض أساتذة المقررات في تشجيع الطلاب على تفعيل استخدام المقرر الإلكتروني
- ٤- عدم تطوير اللوائح للبرامج والمقررات لادراج التعليم الإلكتروني كوسيلة مبتكرة غير تقليدية للتعليم والتعلم وتقييم الطلاب

٤. دور إدارة المركز في التغلب على المعوقات:

- ١- زيادة عدد ورش العمل التدريبية للطلاب وأساتذة المقررات على استخدام المقررات الإلكترونية
- ٢- المتابعة المستمرة لتفعيل المقررات ومخاطبة السادة عمداء الكليات ورؤساء الأقسام وأساتذة المقررات بانخفاض نسب تفعيل المقررات
- ٣- التواصل المباشر مع طلاب المقررات المفعلة سواء بالحضور لمقر المركز أو من خلال البريد الإلكتروني

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

نموذج T-7

١. التاريخ المتوقع للانتهاء من الإنتاج:

تم الانتهاء من انتاج مقرر اساسيات المحاصيل (كلية الزراعة) وارساله الى المركز القومى للتعلم
الالكترونى للتقييم بتاريخ ٢٠١٣-٣-٣٠

النساء والتوليد (طب): ٢٠١٣-٦-٣٠

الامراض الباطنة الحيوانات المنزلية والبرية: (طب بيطرى) ٢٠١٣-٥-١٥

٢. بيان بالمقررات التي تم انتاجها بالمشروع و يتم تفعيلها بجامعة أخرى: ١٤ مقررات

م	اسم المقرر	القسم	الكلية	الجامعة التي ستقوم بالتفعيل	الجامعة التابع لها المقرر
١	التصميم المنطقي	علوم الحاسب	الحاسبات والمعلومات	كفر الشيخ- بورسعيد	بنها
٢	الاصابات الرياضية	المواد الصحية	التربية الرياضية	دمياط	بنها
٣	الكيمياء الحيوية عام (أ)	الكيمياء الحيوية	الطب البيطرى	دمنهور- السادات	بنها
٤	الفيزياء (خواص مادة وحرارة)	الفيزياء	العلوم	دمنهور- كفر الشيخ	بنها
٥	امراض النساء والتوليد	تمريض النساء والتوليد	التمريض	الزقازيق -بورسعيد	بنها
٦	هندسة القوى الكهربائية	هندسة القوى الكهربائية	الهندسة	اسوان - كفر الشيخ	بنها
٧	المبارزة	المنازلات والرياضيات المانية	التربية الرياضية	دمياط - السادات	بنها
٨	مسرحة المناهج	الاعلام التربوى	تربية نوعية	المنوفية- المنيا	بنها
٩	استخدام الحاسب الالى فى التربية الفنية	التربية الفنية	التربية	الزقازيق- المنيا	بنها
10	الفيزياء الحيوية	الفيزياء	علوم	المنيا	بنها
١١	الطفيليات الطبية	الطفيليات الطبية	التمريض	دمنهور	بنها
١٢	الادارة المدرسية	التربية المقارنة والإدارة التعليمية	التربية	أسوان	بنها
١٣	الكتابة للراديو والتلفزيون	الإعلام	الآداب	المنيا	بنها
١٤	المدخل الى علم النفس	علم النفس	الآداب	دمياط	بنها

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١

الجامعة: بنها

المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في التعليم

مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى غانم

كود المشروع:

رقم التقرير: ٧

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

٣. عدد المقررات التي تم الانتهاء منها خلال الربع الحالي:

م	اسم المقرر	اسم المؤلف	الكلية/القسم	عدد الطلاب	تاريخ نشر المقرر	النسبة السنوية لتفعيل المقرر
1.	اساسيات المحاصيل	أ.د/ ناصر خميس بركات الجيزاوى	الزراعة - قسم المحاصيل	٥٠٠	تحت المراجعة من المركز القومى	سيتم تفعيله فى التيرم الاول لعام ٢٠١٣-٢٠١٤

٤. عدد المقررات من انتاج المركز الجاري تفعيلها خلال الربع الحالي: ١٢ مقرر

م	اسم المقرر	الفرقة	القسم	عدد الطلاب	الكلية	الجامعة
١	المبارزة	الاولى	المنازلات والرياضات المائية	٢٠٥	التربية الرياضية	بنها
٢	الجودو	الثانية	المنازلات والرياضات المائية	١٥٧	التربية الرياضية	بنها
٣	تاريخ الأمريكتين	الرابعة	التاريخ	١٠٠	الاداب	بنها
٤	سيكولوجية ذوى الاحتياجات الخاصة	الرابعة	الصحة النفسية	١٧٥	التربية	بنها
٥	علم نفس النمو	الاولى	الصحة النفسية	٤٨	التربية	بنها
٦	هندسة القوى الكهربائية	الثانية	الهندسة الكهربائية	٦٧	الهندسة بشبرا	بنها
٧	التصميم المنطقى	الثانية	الهندسة الكهربائية	٢٤	الهندسة بشبرا	بنها
٨	استخدام الحاسب الالى فى التربية الفنية	الاولى	التربية الفنية	٢١	التربية النوعية	بنها
٩	الولادة التلقیح الاصطناعى ونقل الاجنة	الخامسة	التوليد والتناسل والتلقیح الاصطناعى	٢٥٦	الطب البيطرى	بنها
١٠	تمريض النساء والتوليد	الثالثة	تمريض النساء والتوليد	٥٨	التمريض	بنها

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

١١	الطفليات الطبية	الاولى	الطفليات الطبية	٢٦٦	التمريض	بنها
١٢	طب المجتمع	الرابعة	الصحة العامة وطب المجتمع	٢١٩	الطب البشرى	بنها

٥. عدد المقررات من انتاج جامعات اخرى ويتم تفعيلها بالجامعة خلال الربع الحالي: ٤ مقررات

م	المقرر المطلوب تفعيله	الكلية	القسم	الجامعة التابع لها المقرر	الدكتور الذى سيقوم بالتفعيل	عدد الطلاب المتوقع	الفرقة
١	امراض باطنة (ب)	الطب البيطرى	التشريح و الاجنة	كفر الشيخ	ا.م.د/ محمد محمدى غانم	٢٥٦	الخامسة
٢	انتاسليات الذكور	الطب البيطرى	الفيزياء	اسيوط	ا.د/ جمال عبدالرحيم سوسة ا.م.د/ محسن عبدالحفيظ عجاج	٢٢٥	الرابعة
٣	اساسيات علم الوراثة	الزراعة	الوراثة	طنطا	ا.د/ مخلوف محمد محمود بخيت د/ محمد حسن رفعت اسماعيل	٥٥٥	الاولى
٤	امراض النبات	الزراعة	امراض النبات	سوهاج	ا.د/ عبده مهدي محمد مهدي	٣٨١	الرابعة
٥	مسرحه المناهج	التربية	الإعلام التربوى	بنها	ا.د / فاطمه يوسف محمد يوسف	٣٤	الثانية

٦. خطة استخدام الاستديو خلال الربع السابق:

الجامعة	التاريخ	مدة التشغيل	استاذ المادة القائم بالتشغيل	المقرر الذى يتم التشغيل له
---------	---------	-------------	------------------------------	----------------------------

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع:
رقم التقرير: ٧

الجامعة: بنها
المشروع: تفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات في
التعليم
مدير المشروع: أ.م.د/محمد محمدى
غانم

فترة التقرير: من ٢٠١٣/١/١ إلى ٢٠١٣/٣/٣١

				*بنها
--	--	--	--	-------

*تم تخصيص مقر للاستوديو التعليمى وجرى اعداده من خلال الادارة الهندسية بالجامعة

توقيع مدير المشروع:

الاسم: أ.م.د/محمد محمدى غانم

التوقيع:

التاريخ: ٢٠١٣/ ٣ / ٣١