



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠
إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥


بنها
الربع المالي: الأول
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

الجامعة:
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع:

Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)

مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي

مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات



نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية

Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الأحد الموافق:
٢٠١٢/١٠/١٤

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د./ غازى عصاصة

التوقيع:



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الأول
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥
التاريخ:

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الأحد الموافق:
٢٠١٢/١٠/١٤

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د./ غازى عصاصة

التوقيع:

الجامعة:
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
بنها
الربع المالي: الأول
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥
التاريخ:

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم الأحد الموافق: ٢٠١٢/١٠/١٤

اسم المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات

الجامعة: بنها

كود المشروع: II-15-TR-ICT

مدير المشروع بالجامعة: أ.د/ لطفى إبراهيم أبو سالم


التقرير الربع سنوي رقم: ١٣ خلال الفترة من: ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى: ٢٠١٢/٠٩/١٥

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

نموذج T-1

١. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب الأساسي:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	مؤجر			اسم مساعد المدرب		نهايتها	
100%		١٤		١٤	مؤجر	25/07/2012	محمد السيد احمد	ايهاب سعد	١٨	17/07/2012	(Employ 88) 104
					غير مؤجر			محمد رشاد		٢٠/07/2012	جميع الكليات
100%		١٣		١٣	مؤجر	05/07/2012	محمد السيد احمد	وائل عبد الرحمن	١٥	03/07/2012	Staff 214 106
					غير مؤجر			بشري أبو زيد		٠٥/07/2012	جميع الكليات
74%		١٤		١٩	مؤجر	11/07/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعة عوض	١٨	07/07/2012	Staff 215 104

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الأول
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

					√			محمد رشاد		٠٩/07/2012	جميع الكليات
	100%		١٥	١٥		16/07/2012	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	١٥	10/07/2012	Staff 217 105
					√			بشري أبو زيد		١٢/07/2012	جميع الكليات
	100%		١٤	١٤		18/07/2012	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	١٥	14/07/2012	Staff 218 106
					√			بشري أبو زيد		١٦/07/2012	جميع الكليات
	100%		١٣	١٣		18/07/2012	محمد السيد احمد	وائل عبد الرحمن	١٨	14/07/2012	Staff 219 104
					√			محمد رشاد		١٦/07/2012	جميع الكليات
	100%		١١	١١		26/07/2012	محمد السيد احمد	وائل عبد الرحمن	١٥	24/07/2012	Staff 221 105
					√			محمد عبد الجواد		٢٦/07/2012	جميع الكليات
	100%		١٣	١٣		01/08/2012	محمد السيد احمد	وائل عبد الرحمن	١٥	28/07/2012	Staff 222 106

7

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

					√			احمد اسماعيل محمد		٣٠/07/2012	جميع الكليات
	94%		١٦	١٧		02/08/2012	محمد السيد احمد	وائل عبد الرحمن	١٥	31/07/2012	Staff 223 105
					√			محمد رشاد		٠٢/07/2012	جميع الكليات
	81%		١٣	١٦		08/08/2012	محمد السيد احمد	مهاب رشدي احمد	١٨	04/08/2012	Staff 224 104
					√			محمد رشاد		٠٦/08/2012	جميع الكليات
	100%		١٣	١٣		13/08/2012	محمد السيد احمد	مهاب رشدي احمد	١٥	07/08/2012	Staff 225 105
					√			احمد اسماعيل محمد		٠٩/08/2012	جميع الكليات
	100%		١٣	١٣		27/08/2012	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	١٨	14/08/2012	Staff 228 104
					√			بشري أبو زيد		١٦/08/2012	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

		١٤	148	14	157					١١٤	إجمالي
--	--	----	-----	----	-----	--	--	--	--	-----	--------

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

٢. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب المتقدم:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس						نهايتها	
46%			٦	١٣	مؤجر	04/07/2012	محمد السيد احمد	وائل عبد الرحمن	١٨	26/06/2012	Staff 212 209
					غير مؤجر					√	٢٨/06/2012
88%			١٥	١٧	مؤجر	16/07/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	١٨	10/07/2012	Staff 216 208
					غير مؤجر					√	١٢/07/2012
83%			15	١٨	مؤجر	25/07/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	١٨	21/07/2012	Staff 220 208
					غير مؤجر					√	٢٣/07/2012

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

64%	١٦	٢٥	√	15/08/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	١٨	11/08/2012	Staff 226 201
						بشري أبو زيد		١٣/08/2012	جميع الكليات
93%	١٤	١٥	√	27/08/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	١٨	14/08/2012	Staff 227 208
						بشري أبو زيد		١٦/08/2012	جميع الكليات
100%	١٥	١٥	√	03/09/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	١٨	27/08/2012	Staff 229 208
						بشري أبو زيد		٢٩/08/2012	الهندسة بشبرا
100%	١٥	١٥	√	03/09/2012	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	١٨	27/08/2012	Staff 230 208
						بشري أبو زيد		٢٩/08/2012	الهندسة بشبرا
100%	١٦	١٦	√	03/09/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	18	30/08/2012	Staff 231 201
						محمد عبد الجواد احمد		30/08/2012	الهندسة بشبرا

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الأول
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

	100%		١٥	١٥	√	03/09/2012	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	١٨	٢/٩/2012	Staff 232 201
								محمد عبد الجواد احمد			الهندسة بشبرا
	70%		14	20	√	10/09/2012	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	١٨	04/09/2012	Staff 234 208
								محمد عبد الجواد احمد		٠٦/09/2012	جميع الكليات
			141	169					١٩٨		إجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الأول
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

٣. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب المتخصص:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس						نهايتها	الكلية
100%			١٤	١٤	✓	04/07/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	١٨	01/07/2012	Staff 213 304
										٠٣/07/2012	جميع الكليات
100%			١٢	١٢	✓	05/09/2012	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	18	31/07/2012	Staff 233 304
										٠٢/٠٨/2012	جميع الكليات
١٠٠%		١٣	١٣	✓	05/07/2012	محمد السيد احمد	محسن عابد السعدني	بشري أبو زيد		٠١/٠٧/2012	Mis 1 ???
										٠٣/٠٧/2012	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

١٠٠%		٨	٨			١٣/٠٩/2012	محمد السيد احمد	إيهاب سعد	١٠/٠٩/2012	Mis ٢ ٤٠٢
					√			احمد اسماعيل محمد	١٢/٠٩/2012	جميع الكليات
		21	26	21	26				٥٤	إجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠ إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

الإجمالي العام الناجحين	الإجمالي الناجحين		المتدربين (الناجحين)						المتدربين (الحاضرين)						عدد الدورات	
			مسار متخصص		مسار متقدم		مسار أساسي		مسار متخصص		مسار متقدم		مسار أساسي			
	م	أهت	م	أهت	م	أهت	م	أهت	م	أهت	م	أهت	م	أهت		
٣٥٠	35	315	21	26	141	14	148	21	26	-	169	14	157		الإجمالي	

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٣
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٦/٣٠
إلى ٢٠١٢/٠٩/١٥

الجامعة:
المشروع: التدريب علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بنها
الربع المالي: الأول
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
مدير المشروع:

توقيع مدير المشروع

الاسم:

التوقيع:

التاريخ: