



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦
إلى ٢٠١٢/١٢/١٥


بنها
الربع المالي: الثاني
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

الجامعة:
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع:

**Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)**

**مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي**

مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات



**نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية**

**Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports**



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

بنها
الربع المالي: الثاني
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

الجامعة:
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع:

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الأحد الموافق: ٢٠١٢/١٢/٢٢

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د/ غازى عصاصة

التوقيع:

التاريخ:



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦
إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

بنها
الربع المالي: الثاني
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

الجامعة:
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع:

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الأحد الموافق:
٢٠١٢/١٢/٢٢

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د/ غازى عصاصة

التوقيع:



الجامعة: **بنها**
المشروع: **التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات**
مدير المشروع: **أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم**
كود المشروع: **II-15-TR-ICT**
رقم التقرير: **١٤**
فترة التقرير: **من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥**
التاريخ:

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم الأحد الموافق: ٢٠١٢/١٢/٢٢

اسم المشروع: **التدريب على تكنولوجيا المعلومات**

الجامعة: **بنها**

كود المشروع: **II-15-TR-ICT**

مدير المشروع بالجامعة: **أ.د/ لطفى إبراهيم أبو سالم**


التقرير الربع سنوي رقم: **١٣** خلال الفترة من: **٢٠١٢/٠٩/١٦** إلى: **٢٠١٢/١٢/١٥**

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

نموذج T-1

١. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب الأساسي:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	مؤجر			اسم مساعد المدرب		نهايتها	
100%	١٠	٠	١٠	٠		2012-11-05	محمد عبد الوهاب الشقفي	محسن عابد	١٥	2012-10-29	(Employ 90) 103
					محمد عبد الجواد احمد			2012-11-05		جميع الكليات	
100%	١٥	٠	١٥	٠		2012-11-28	محمد السيد احمد	محسن عابد السعدني	١٨	2012-11-26	Employ 91 104
					احمد إسماعيل			2012-11-28		جميع الكليات	
100%	١٥	٠	١٥	٠		2012-12-10	محمد السيد احمد	محسن عابد	١٥	2012-12-02	Employ 92 105

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

						√			محمد عبد الجواد احمد		2012-12-10	جميع الكليات
100%	100%	٤	٦	٤	٦		2012-09-17	محمد عبد الوهاب الشقفي	ابراهيم عبد الباقي	١٥	2012-09-08	Mixed 10 103
						√			محمد رشاد		2012-09-17	جميع الكليات
100%	100%	٤	٤	٤	٤		2012-09-17	محمد عبد الوهاب الشقفي	ابراهيم عبد الباقي	١٨	2012-09-11	Mixed 11 104
						√			محمد رشاد		2012-09-17	جميع الكليات
100%	100%	٥	٦	٥	٦		2012-09-19	محمد عبد الوهاب الشقفي	وائل عبد الرحمن	١٥	2012-09-16	Mixed 12 105
						√			بشري ابو زيد		2012-09-19	جميع الكليات
100%	100%	١٥	١	١٥	١		2012-09-26	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2012-09-22	Mixed 13 104
						√			بشري ابو زيد		2012-09-26	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

100%	100%	٥	٣	٥	٣	√	2012-10-24	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٥	2012-10-16	Mixed 18 106
									محمد عبد الجواد احمد		2012-10-24	جميع الكليات
100%	100%	٤	٣	٤	٣	√	2012-10-24	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٥	2012-10-20	Mixed 19 104
									احمد اسماعيل محمد		2012-10-24	جميع الكليات
100%	100%	٥	٥	٥	٥	√	2012-12-13	محمد السيد احمد	محسن عابد السعدني	١٢	2012-12-11	Mixed 20 108
									محمد رشاد		2012-12-13	جميع الكليات
100%	100%	٠	١٣	٠	١٣	√	2012-12-13	محمد السيد احمد	عبد الحميد شعلان	١٥	2012-12-08	Mixed 21 104
									محمد رشاد		2012-12-13	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦
إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الربع المالي: الثاني
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

٢. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب المتقدم:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين						نهايتها	
100%	100%	١	١٢	١	١٢	✓	2012-10-03	محمد عبد الوهاب الشقفي	١٨	2012-09-25	Mixed 14 208
										2012-10-03	جميع الكليات
100%	100%	١	١٢	١	١٢	✓	2012-10-08	محمد عبد الوهاب الشقفي	١٨	2012-09-25	Mixed 16 209
										2012-10-08	جميع الكليات
100%	100%	٠	12	٠	١٢		2012-10-10	محمد عبد الوهاب الشقفي	١٨	2012-10-06	Staff 235 208

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

					√			بشري ابو زيد		2012-10-10	جميع الكليات
	100%	.	١٠	.	١٠		2012-11-19	محمد عبد الوهاب الشقفي	١٨	2012-11-12	Staff 236 208
					√			محمد عبد الجواد احمد		2012-11-19	جميع الكليات
	100%	.	١٥	.	١٥		2012-11-28	محمد السيد احمد	١٨	2012-11-25	Staff 238 208
					√			احمد اسماعيل محمد		2012-11-28	جميع الكليات
	100%	.	١٤	.	١٤		2012-12-05	محمد السيد احمد	١٨	2012-12-01	Staff 239 209
					√			بشري أبو زيد		2012-12-05	جميع الكليات
	100%	.	١٥	.	١٥		2012-12-06	محمد السيد احمد	١٨	2012-12-03	Staff 240 208

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

						√			بشري أبو زيد		2012-12-06	جميع الكليات
	100%	٠	١٤	٠	١٤		2012-12-12	محمد السيد احمد	مهاب رشدي	18	2012-12-08	Staff 241 209
						√			احمد اسماعيل محمد		2012-12-12	جميع الكليات
	100%	٢	١٠٤	٢	١٠٤					١٤٤		إجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

٣. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب المتخصص:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	مؤجر			اسم مساعد المدرب		نهايتها	
100%	٠	٢	٠	٢	٠	2012-11-14	√				Benha_marketing
											إدارة الجامعة
100%	٠	١٢	٠	١٢	٠	2012-11-19	√	محمد عبد الوهاب الشقفي	١٨	2012-11-12	Mis 10 403
								احمد اسماعيل		2012-11-19	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

100%	.	١٠	.	١٠	.	√	2012-12-10	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد	١٨	2012-12-03	Mis 11 403
									محمد عبد الجواد احمد		2012-12-10	جميع الكليات
100 %	.	١٠	.	١٠	.	√	2012-12-06	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	24	2012-12-03	Mis 12 401
									محمد عبد الوهاب		2012-12-06	جميع الكليات
100 %	.	١٠	.	١٠	.	√	2012-09-17	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	15	2012-09-12	Mis 4 401
									محمد عبد الوهاب		2012-09-17	جميع الكليات
100 %	.	١٠	.	١٠	.		2012-09-26	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	15	2012-09-15	Mis 5 402

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦ إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

						√			محمد عبد الجواد احمد		2012-09-26	جميع الكليات
100 %	.	١٠	.	١٠	.		2012-09-19	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	15	2012-09-17	Mis 6 402
						محمد عبد الوهاب			2012-09-19		جميع الكليات	
90 %	.	٩	.	١٠	.		2012-10-22	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	18	2012-10-16	Mis 7 403
						محمد عبد الوهاب			2012-10-22		جميع الكليات	
100 %	.	١٠	.	١٠	.		2012-11-12	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	24	2012-11-05	Mis 8 401
						بشري ابو زيد			2012-11-12		جميع الكليات	
100 %	.	١٠	.	١٠	.		2012-11-12	محمد عبد الوهاب الشقفي	محسن عابد	24	2012-11-05	Mis 9 401
						محمد عبد الجواد احمد			2012-11-12		جميع الكليات	

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦
إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الربع المالي: الثاني
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
مدير المشروع:

	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ		
	١٧٧	١٧١	٩٣	٠	٢	١٠٤	٨٢	٦٧	٩٤	٠	٢	١٠٤	٨٢	٦٧	٣١	الإجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٤
فترة التقرير: من ٢٠١٢/٠٩/١٦
إلى ٢٠١٢/١٢/١٥

الجامعة:
المشروع: التدريب علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
بنها
الربع المالي: الثاني
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
مدير المشروع:

توقيع مدير المشروع

الاسم:

التوقيع:

التاريخ: