



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦
إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥


بنها
الربع المالي: الثاني
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

الجامعة:
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع:

**Arab Republic of Egypt
Ministry of Higher Education
Projects Management Unit (PMU)**

**مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات
في التعليم العالي**

مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات



**نماذج تقارير التقدم الفنية
الربع سنوية**

**Templates of the Quarterly Technical
Progress Reports**



الجامعة: II-15-TR-ICT كود المشروع:

رقم التقرير: ١٥

فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦

إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

بنها

الربع المالي: الثاني

أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

مدير المشروع:

نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الموافق: ٢٠١٣/٠٣/

ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د/ غازی عصاصة

التوقيع:

التاريخ:



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الموافق: ٢٠١٣/٠٣/

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د/ غازى عصاصة

التوقيع:

التاريخ:



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الربع المالي: الثاني
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم الموافق: ٢٠١٣/٠٣/

اسم المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات

الجامعة: بنها

كود المشروع: II-15-TR-ICT

مدير المشروع بالجامعة: أ.د/ لطفى ابراهيم أبو سالم


التقرير الربع سنوي رقم: ١٤ خلال الفترة من: ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى: ٢٠١٣/٠٣/١٥

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦
إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

نموذج T-1

١. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب الأساسي:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	مؤجر			اسم مساعد المدرب		نهايتها	
87%	.	13	.	15	مؤجر	2012-12-19	محمد السيد احمد	مهاب رشدي احمد	15	2013-12-15	(Staff 242) 105
					غير مؤجر			محمد رشاد		2013-12-17	جميع الكليات
93%	14	.	15	.	مؤجر	2013-01-31	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	09	2013-01-19	(Employ 93) 102
					غير مؤجر			احمد اسماعيل		2013-01-20	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

100%		16	.	16	.	√	2012-01-28	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-01-22	Employ 94 104
									بشري أبو زيد		2013-01-24	جميع الكليات
100%	-	17	-	17	.	√	2012-01-28	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	١٢	2013-01-26	Employ 95 108
									محمد عبد الجواد احمد		2013-01-27	جميع الكليات
100%	-	16	-	16	-	√	2013-03-14	محمد عبد الوهاب الشقفي	سليمان جمعه عوض	١٨	2013-03-02	Employ 97 104
									بشري أبو زيد		2013-03-04	جميع الكليات
100%	-	16	-	16	-	√	2013-03-14	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٥	2013-03-05	Employ 98 105
									أحمد إسماعيل		2013-03-07	جميع الكليات
100%	-	16	-	16	-	√	2013-03-14	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٥	2013-03-09	Employ 99 106
									محمد عبد الجواد		2013-03-11	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

93%	-	14	-	15	-	√	2012-12-20	محمد السيد	إيهاب سعد محمدي	١٥	2013-02-15	Mixed 23 105
									محمد رشاد		2013-02-17	جميع الكليات
100%	100%	9	6	9	6	√	2013-02-18	محمد السيد	إبراهيم السيد عبد الباقي	١٨	2013-02-10	Mixed 27 104
									محمد رشاد		2013-02-12	جميع الكليات
100%	100%	9	6	9	6	√	2013-02-18	محمد السيد	مهاب رشدي احمد	١٥	2013-02-13	Mixed 28 105
									محمد رشاد		2013-02-16	جميع الكليات
80%	90%	4	9	5	10	√	2013-03-07	محمد عبد الوهاب الشقفي	عبد الحميد شعلان	١٥	2013-03-02	Mixed 33 105
									محمد رشاد		2013-03-04	جميع الكليات
87%	83%	6	5	7	6	√	2013-03-07	محمد عبد الوهاب الشقفي	سليمان جمعه عوض	١٨	2013-03-05	Mixed 34 104
									محمد عبد الجواد		2013-03-07	جميع الكليات

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

نسبة النجاح	عدد الناجحين	عدد الحضور	نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
100%	100%	8	9	8	9	محمد عبد الوهاب الشقفي	12	2013-03-09	Mixed 35 108
				√		محمد ابراهيم		2013-03-11	جميع الكليات
		145	48	145	48		195		إجمالي

٢. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب المتقدم:

نسبة النجاح	عدد الناجحين	عدد الحضور	نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
100%	100%	18	0	18	0	محمد السيد	18	2013-01-29	Employ 96 208
				√		محمد رشاد		2013-01-31	جميع الكليات
100%	100%	18	0	18	0	محمد السيد	18	2012-12-18	Mixed 24 201

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدیر المشروع: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

						√						
						√			أحمد اسماعيل		2012-12-20	جميع الكليات
100%	100%	1	15	1	15		2013-01-02	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2012-12-29	Mixed 25 201
						√			بشري أبو زيد		2012-12-31	جميع الكليات
67%	92%	2	11	3	12		2013-01-21	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-01-06	Mixed 26 208
						√			محمد عبد الجواد		2013-01-08	جميع الكليات
92%	100%	12	2	13	2		2013-02-06	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-02-17	Mixed 29 208
						√			بشري أبو زيد		2013-02-19	جميع الكليات
92%	100%	12	2	13	2		2013-02-25	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-02-20	Mixed 30 201
						√			محمد عبد الجواد		2013-02-22	جميع الكليات
100%	91%	4	10	4	11		2013-03-04	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-02-23	Mixed 31 208

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

						√			أحمد إسماعيل		2013-02-26	جميع الكليات
86%	88%	6	7	7	8		2013-03-04	محمد عبد الوهاب	إيهاب سعد محمدي	18	2013-02-28	Mixed 32 201
						أحمد إسماعيل			2012-12-06		جميع الكليات	
93%	.	14	.	15	15		2012-12-20	محمد السيد احمد	سليمان جمعه عوض	18	2012-12-18	Staff 243 208
						بشري أبو زيد			2012-12-20		جميع الكليات	
93%	.	14	.	15	15		2012-12-26	محمد السيد احمد	إيهاب سعد محمدي	18	2012-12-23	Staff 244 201
						احمد إسماعيل محمد			2012-12-25		جميع الكليات	
93%	.	14	.	15	15		2013-01-21	محمد عبد الوهاب	إيهاب سعد محمدي	18	2012-12-25	Staff 245 208
						بشري أبو زيد			2012-12-27		جميع الكليات	
93%	.	14	.	15	15		2013-01-21	محمد عبد الوهاب	سليمان جمعه عوض	18	2012-12-12	Staff 246 201

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدیر المشروع: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

					√			محمد عبد الجواد		2013-01-14	جميع الكليات	
	87%	.	13	.	15		2013-01-30	محمد السيد	وائل عبد الرحمن	18	2013-01-20	Staff 248 208
					√			محمد ابراهيم			2013-01-22	جميع الكليات
	80%	.	12	.	15		2013-01-30	محمد السيد	وائل عبد الرحمن	18	2013-01-26	Staff 249 201
					√			محمد رشاد			2013-01-28	جميع الكليات
	100%	.	15	.	15		2013-02-11	محمد السيد	إيهاب سعد محمدي	18	2013-02-05	Staff 251 208
					√			محمد عبد الجواد			2013-02-07	جميع الكليات
	100%	.	15	.	15		2013-03-06	محمد عبد الوهاب	سليمان جمعه عوض	18	2013-02-16	Staff 252 201
					√			بشري عبد الباقي			2013-02-18	جميع الكليات
	93%	.	14	.	15		2013-03-04	محمد السيد	سليمان جمعه عوض	18	2013-02-23	Staff 254 208

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثاني
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

					√			محمد عبد الوهاب		2013-02-25	جميع الكليات
	93%	.	14	.	15		2013-03-04	محمد السيد	18	2013-02-26	Staff 255 201
					√			بشري عبد الباقي		2013-02-28	جميع الكليات
	93%	.	14	.	15		2013-03-13	محمد السيد	18	2013-03-02	Staff 256 201
					√			بشري عبد الباقي		2013-03-04	جميع الكليات
	93%	.	14	.	15		2013-03-14	محمد عبد الوهاب	18	2013-03-12	Staff 258 208
					√			احمد اسماعيل		2013-03-14	جميع الكليات
		69	214	69	214				360		إجمالي

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
التوقيع:
التاريخ:



الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

٣. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب المتخصص:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس							
100%	.	16	.	16		2013-02-11	محمد السيد	سليمان جمعه عوض	18	2013-02-02	Staff 250 304
					√					محمد عبد الجواد احمد	2013-02-04
100%	.	15	.	15		2013-03-06	محمد عبد الوهاب الشقفي	سليمان جمعه عوض	18	2013-02-19	Staff 253 304
					√					بشري عبد الباقي	2013-02-21

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: **بنها**
المشروع: **التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات**
مدیر المشروع: **أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم**
كود المشروع: **II-15-TR-ICT**
رقم التقرير: **١٥**
الربع المالي: **الثاني**
فترة التقرير: **من ٢٠١٢/١٢/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥**

	93%	.	14	.	15	√	2013-03-13	محمد السيد	سليمان جمعه عوض	18	2013-03-09	Staff 257 304
									بشري عبد الباقي		2013-03-11	جميع الكليات
50%	.	5	.	10	.	√	2012-12-31	محمد السيد	سليمان جمعه عوض	18	2012-12-23	Mis 13 401
									محمد عبد الجواد احمد		2012-12-25	جميع الكليات
		5	45	5	45					72		إجمالي

توقيع مدير المشروع
الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم
التوقيع:
التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦
إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
الربع المالي: الثاني
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

٤ - إجمالي الدورات المنفذة خلال هذا الربع:

الإجمالي العام الناجحين	الإجمالي الناجحين		المتدربين (الناجحين)						المتدربين (الحاضرين)						عدد الدورات	
			مسار متخصص		مسار متقدم		مسار أساسي		مسار متخصص		مسار متقدم		مسار أساسي			
	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ	م	أ.هـ		
٥٢٦	٢١٩	٣٠٧	٥	٤٥	٦٩	٢١٤	١٤٥	٤٨	٥	٤٥	٦٩	٢١٤	١٤٥	٤٨	٣٧	الإجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦
إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

بيان دورات سيسكو للطلاب:

نسبة النجاح	عدد الناجحين	عدد الحضور	نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
			مؤجر			اسم مساعد المدرب		نهايتها	الكلية
			غير مؤجر						
100%	22	22		2012-12-22		فادي عبد المنعم محمد ابراهيم	45	2012-09-15	Sisco 1
			أحمد محمد عزيز إسماعيل			2012-09-22		الحاسبات والمعلومات	
100%	17	17		2012-12-30		فادي عبد المنعم محمد ابراهيم	45	2012-09-15	Sisco 2
			أحمد محمد عزيز إسماعيل			2012-09-22		الحاسبات والمعلومات	
	39	39					90		إجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم:

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية
وزارة التعليم العالي
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT
رقم التقرير: ١٥
فترة التقرير: من ٢٠١٢/١٢/١٦
إلى ٢٠١٣/٠٣/١٥

الجامعة: بنها
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

توقيع مدير المشروع

الاسم:

التوقيع:

التاريخ: