



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦  
إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥


بنها  
الربع المالي: الثالث  
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

الجامعة:  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
مدير المشروع:

**Arab Republic of Egypt  
Ministry of Higher Education  
Projects Management Unit (PMU)**

**مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات  
في التعليم العالي**

**مشروع التدريب على تكنولوجيا المعلومات**



**نماذج تقارير التقدم الفنية  
الربع سنوية**

**Templates of the Quarterly Technical  
Progress Reports**





الجامعة: بنها  
المشروع: التدريب علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثالث  
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

## نموذج تسليم التقرير إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

تم تسليم أصل التقرير الفني والمالي إلى وحدة إدارة المشروعات بالجامعة: يوم الأحد الموافق:  
٢٠١٣/٠٦/٢٣

### ملاحظات الوحدة على التقرير الفني:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
-------------------------------------------------------------

### ملاحظات الوحدة على التقرير المالي:

<hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>
-------------------------------------------------------------

يعتمد

مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة

الاسم: أ.د./ غازى عصاصة

التوقيع:

التاريخ:



الجامعة: بنها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

## نموذج اعتماد التقرير من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

تم اعتماد أصل التقرير الفني والمالي من المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة: يوم الأحد الموافق:  
٢٠١٣/٠٦/٢٣

### ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير الفني:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------

### ملاحظات المدير التنفيذي للمعلومات على التقرير المالي:

<p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------

يعتمد

المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة

الاسم: أ.د./ غازى عصاصة

التوقيع:

التاريخ:



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثالث  
مدیر المشروع: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

## نموذج تسليم التقرير إلى إدارة مشروع ICTP

تم تسليم صورة من التقرير الفني والمالي إلى مشروع ICTP: يوم الأحد الموافق: ٢٠١٣/٠٦/٢٣

اسم المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات

الجامعة: بناها

كود المشروع: II-15-TR-ICT

مدیر المشروع بالجامعة: أ.د/ لطفی إبراهيم أبو سالم


التقرير الربع سنوي رقم: ١٤ خلال الفترة من: ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى: ٢٠١٣/٠٦/١٥

الاسم:

الوظيفة:

التوقيع:

التاريخ:



خاتم المشروع



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

### نموذج T-1

#### ١. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب الأساسي:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	مؤجر			اسم مساعد المدرب		نهايتها	
31 %	0 %	5	0	5	0	√	2013-03-27	محمد عبد الوهاب الشقفي	18	2013-03-16	(Employ 100) 104
										2013-03-18	الحاسبات
25 %	0 %	٤	.	5	.	√	2013-03-27	محمد عبد الوهاب الشقفي	15	2013-03-19	(Employ 101) 105
										2013-03-22	الحاسبات
31 %	0 %	٥	.	٥	.		2013-03-27	محمد عبد الوهاب الشقفي	١٥	2013-03-25	Employ 103 106

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثالث  
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

						√			محمد عبد الجواد		2013-03-27	الحاسبات
100 %		١٦	٠	١٦	٠	√	2012-03-21	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٢	2013-03-12	Employ 104 108
									محمد عبد الجواد		2013-03-13	الزراعة
94 %	0	15	0	16	0	√	2013-04-18	محمد السيد أحمد	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-04-06	Employ 108 104
									محمد رشاد		2013-04-22	الزراعة
100 %	0	15	0	15	0	√	2013-06-06	محمد عبد الوهاب الشقفي	سليمان جمعه عوض	١٨	2013-05-22	Employ 110 104
									محمد ابراهيم		2013-05-24	الهندسة بشبرا
100 %	0	15	0	15	0	√	2013-06-06	محمد السيد أحمد	سليمان جمعه عوض	١٥	2013-05-26	Employ 111 105
									محمد ابراهيم		2013-05-28	الهندسة بشبرا
47 %	0	7	0	15	0		2013-06-10	محمد عبد الوهاب الشقفي	سليمان جمعه عوض	١٥	2013-06-٠٢	Employ 113 106

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثالث  
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

						√			محمد ابراهيم		2013-06-04	الهندسة بشبرا
18 %	0	3	0	١٧	0		2013-03-18	محمد عبد الوهاب الشقفي	سليمان جمعه عوض	١٨	2013-03-05	Mixed 34 104
						محمد عبد الجواد			2013-03-07		جميع الكليات	
100 %	100 %	13	٢	13	2		2013-03-25	محمد السيد أحمد	وائل عبد الرحمن	١٨	2013-03-16	Mixed 36 104
						أحمد اسماعيل			2013-03-18		جميع الكليات	
100 %	100 %	١٣	٢	١٣	٢		2013-03-25	محمد عبد الوهاب الشقفي	وائل عبد الرحمن	١٥	2013-03-19	Mixed 37 105
						أحمد اسماعيل			2013-03-21		جميع الكليات	
100 %	100 %	١٣	٢	١٣	٢		2013-03-25	محمد السيد أحمد	وائل عبد الرحمن	١٥	2013-03-23	Mixed 38 106
						محمد رشاد			2013-3-25		جميع الكليات	
93 %	100 %	14	2	15	2		2013-03-28	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-02-13	Mixed 39 104

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:





جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثالث  
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

						√			محمد رشاد		2013-02-16	الزراعة
100 %	٢٠ %	١٢	١	١٢	٥		2013-04-10	محمد السيد أحمد	محسن عابد	١٨	2013-03-30	Mixed 41 104
						محمد رشاد			2013-04-01		جميع الكليات	
80 %	80 %	٨	٤	١٠	٥		2013-04-11	محمد عبد الوهاب الشقفي	عبد الحميد شعلان	١٢	2013-04-06	Mixed 43 108
						محمد رشاد			2013-04-08		جميع الكليات	
89 %	33 %	٨	٢	٩	٦		2013-04-17	محمد السيد أحمد	مهاب رشدي احمد	١٥	2013-04-09	Mixed 44 105
						محمد رشاد			2013-04-11		جميع الكليات	
82 %	١٠٠ %	14	١	17	١		2013-04-24	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-04-13	Mixed 45 104
						محمد عبد الجواد			2013-04-15		الزراعة	
64 %	100 %	7	4	11	4		2013-05-09	محمد السيد أحمد	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-04-20	Mixed 48 104

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثالث  
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

						√			أحمد اسماعيل		2013-04-22	الزراعة
92 %	100 %	١٢	2	13	2		2013-05-15	محمد السيد أحمد	محسن عابد	١٨	2013-04-13	Mixed 50 104
						محمد رشاد			2013-04-15		جميع الكليات	
100 %	67 %	١٢	2	12	3		2013-05-16	محمد عبد الوهاب الشقفي	عبد الحميد شعلان	١٢	2013-05-١١	Mixed 53 108
						محمد رشاد			2013-05-13		جميع الكليات	
100 %	67 %	١٢	2	12	3		2013-05-16	محمد السيد أحمد	ابراهيم عبد الباقي	١٥	2013-05-١٤	Mixed 54 105
						أحمد اسماعيل			2013-05-16		جميع الكليات	
75 %	58 %	3	7	4	12		2013-06-10	محمد عبد الوهاب الشقفي	محسن عابد	١٥	2013-06-٠١	Mixed 58 105
						بشري أبو زيد			2013-06-03		جميع الكليات	
86 %	67 %	٢٢٦	٣٣	٢٦٣	٤٩					٣٥١		إجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
مدیر المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

## ٢. إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في المسار التدريب المتقدم:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس						موظفين	أعضاء هيئة التدريس
100 %	0 %	١٦	٠	١٦	٠	√	2013-03-21	محمد السيد أحمد	١٨	2013-03-14	Employ 105 208
										2013-03-١٧	الزراعة
100 %	0 %	١٦	٠	١٦	٠	√	2013-03-21	محمد عبد الوهاب الشقفي	١٨	2013-03-18	Employ 106 201
										2013-03-٢٠	الزراعة
94 %	0 %	١٦	٠	١٧	٠	√	2013-03-28	محمد السيد أحمد	١٨	2013-03-26	Employ 107 208
										2013-03-٢٨	الزراعة
94 %	0 %	١٥	٠	١٦	٠		2013-04-18	محمد عبد الوهاب الشقفي	١٨	2013-04-09	Employ 109 208

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

					√			بشري عبد الباقي ابو زيد		2013-04-11	الزراعة
93 %	0 %	١٤	.	١٥	.	2013-06-06	محمد السيد أحمد	سليمان جمعه عوض	١٨	2013-05-29	Employ 112 208
								محمد ابراهيم		2013-05-31	الهندسة بشبرا
100 %	0 %	١٥	.	١٥	.	2013-04-01	محمد عبد الوهاب الشقفي	وانل عبد الرحمن	١٨	2013-03-26	Mixed 40 208
								محمد عبد الجواد		2013-03-28	جميع الكليات
94 %	0 %	١٦	.	١٧	.	2013-04-10	محمد السيد أحمد	مهاب رشدي احمد	١٨	2013-04-02	Mixed 42 208
								محمد عبد الجواد		2013-04-04	جميع الكليات
56 %	0 %	١٠	.	١٨	.	2013-04-24	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-04-16	Mixed 46 208
								محمد عبد الجواد		2013-04-18	الزراعة
71 %	0 %	١٢	.	١٧	.	2013-05-09	محمد السيد أحمد	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-04-23	Mixed 49 208

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى ابراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الربع المالي: الثالث  
مدیر المشروع: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

						√			محمد عبد الجواد		2013-04-20	الزراعة
100 %	0 %	١٩	.	١٩	.		2013-05-15	محمد عبد الوهاب الشققي	سليمان جمعه عوض	١٨	2013-05-01	Mixed 51 208
						محمد ابراهيم			2013-05-07		جميع الكليات	
100 %	0 %	١٨	.	١٨	.	√	2013-05-15	محمد عبد الوهاب الشققي	سليمان جمعه عوض	١٨	2013-05-07	Mixed 52 201
						محمد ابراهيم			2013-05-09		جميع الكليات	
٧٧ %	٥٠ %	١٠	1	١٣	2	√	2013-06-03	محمد عبد الوهاب الشققي	محسن عابد	١٨	2013-05-20	Mixed 55 208
						بشري عبد الباقي ابو زيد			2013-05-22		جميع الكليات	
٨٧ %	0 %	١٣	.	١٥	.	√	2013-06-05	محمد عبد الوهاب الشققي	محسن عابد	١٨	2013-05-25	Mixed 56 201
						بشري عبد الباقي ابو زيد			2013-05-27		جميع الكليات	

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفی إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: **بنها**  
المشروع: **التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات**  
مدیر المشروع: **أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم**  
كود المشروع: **II-15-TR-ICT**  
رقم التقرير: **١٦**  
فترة التقرير: **من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥**

٩٣ %	0 %	14	٠	١٥	٠	√	2013-06-05	محمد عبد الوهاب الشقفي	محسن عابد	١٨	2013-05-28	Mixed 57 208
									بشري عبد الباقي ابو زيد		2013-05-٣٠	جميع الكليات
0 %	47%	٠	7	٠	15	√	2013-03-18	محمد السيد أحمد	سليمان جمعه عوض	18	2013-03-12	Staff 258 208
									احمد اسماعيل		2013-03-14	جميع الكليات
٠ %	100 %	0	١٥	٠	١٥	√	2013-04-03	محمد عبد الوهاب الشقفي	مهلب رشدي	١٨	2013-03-26	Staff 259 201
									محمد عبد الجواد		2013-03-٢٨	جميع الكليات
٠ %	٨٧ %	0	13	٠	١٥	√	2013-05-20	محمد عبد الوهاب الشقفي	سليمان جمعه عوض	١٨	2013-05-11	Staff 260 201
									محمد ابراهيم		2013-05-١٣	جميع الكليات
٠ %	٨٠ %	0	١٢	٠	١٥		2013-05-22	محمد عبد الوهاب الشقفي	محسن عابد	١٨	2013-05-14	Staff 261 201

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى ابراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
الربيع المالي: الثالث  
أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥  
مدير المشروع:

						√			بشري عبد الباقي		2013-05-16	جميع الكليات
٠ %	93 %	0	14	٠	١٥	√	2013-06-13	محمد عبد الوهاب الشقفي	إيهاب سعد محمدي	١٨	2013-06-٠٥	Staff 262 201
						√			مجمد عبد الجواد		2013-06-٠٧	جميع الكليات
90 %	81 %	٢٠٤	٦٢	٢٢٧	٧٧					٣٤٢		إجمالي

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
التوقيع:  
التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

### إجمالي عدد الدورات خلال هذا الربع في مسار التدريب المتخصص:

نسبة النجاح	عدد الناجحين		عدد الحضور		نوع المعمل	تاريخ الاختبار	مراقب الاختبار	اسم المدرب	عدد الساعات	تاريخ بداية الدورة	كود الدورة
	موظفين	أعضاء هيئة التدريس	موظفين	أعضاء هيئة التدريس							
50 %	0 %	٥	0	10	0	2013-06-10	محمد عبد الوهاب الشققي	سليمان جمعه عوض	24	2012-12-23	Mis 13 401
					√			محمد عبد الجواد احمد		2012-12-25	الحاسبات والمعلومات
90 %	0 %	9	0	10	0	2013-05-15	محمد عبد الوهاب الشققي	إيهاب سعد محمدي	24	2013-05-01	Mis 14 401
					√			بشري عبد الباقي ابو زيد		2013-05-07	الحاسبات والمعلومات
100 %	0 %	١٣	0	13	0	2013-05-22	محمد عبد الوهاب الشققي	سليمان جمعه عوض	18	2013-05-19	Mis 15 403
					√			محمد ابراهيم		2013-05-21	الحاسبات والمعلومات
0 %	80 %	٠	12	٠	15	2013-06-12	محمد السيد أحمد	سليمان جمعه عوض	18	2013-06-09	Staff 263 304

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى ابراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:





جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بنها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

						√			محمد عبد الجواد	2013-06-11	جميع الكليات
92 %	0 %	١٢	0	13	0		2013-06-13	محمد عبد الوهاب الشقفي	18	2013-06-05	Mis 16 404
						√		أحمد أسماعيل		2013-06-07	الحاسبات والمعلومات
85 %	80 %	٣٩	١٢	٤٦	١٥				١٠٢		إجمالي

توقيع مدير المشروع  
الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
التوقيع:  
التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



الجامعة: بناها  
المشروع: التدريب على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
مدير المشروع: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم  
كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦ إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

### ملخص ماتم تنفيذه خلال هذا الربع:

الإجمالي العام الناجحين	الإجمالي الناجحين		المتدربين (الناجحين)						المتدربين (الحاضرين)						عدد الدورات	الإجمالي
			مسار متخصص		مسار متقدم		مسار أساسي		مسار متخصص		مسار متقدم		مسار أساسي			
	م	أهريت	م	أهريت	م	أهريت	م	أهريت	م	أهريت	م	أهريت	م	أهريت		
٥٧٦	٤٦٩	١٠٧	٣٩	١٢	٢٠٤	٦٢	٢٢٦	٣٣	٤٦	١٥	٢٢٧	٧٧	٢٦٣	٤٩	٤٣	الإجمالي

توقيع مدير المشروع

الاسم: أ.د./ لطفى إبراهيم أبو سالم

التوقيع:

التاريخ:



جمهورية مصر العربية  
وزارة التعليم العالي  
وحدة إدارة مشروعات تطوير التعليم العالي (PMU)  
مشروع تطوير نظم وتكنولوجيا المعلومات في التعليم العالي



كود المشروع: II-15-TR-ICT  
رقم التقرير: ١٦  
فترة التقرير: من ٢٠١٣/٠٣/١٦  
إلى ٢٠١٣/٠٦/١٥

الجامعة:  
المشروع: التدريب علي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات  
بنها  
الربع المالي: الثالث  
أ.د. / لطفى إبراهيم أبو سالم  
مدير المشروع:

توقيع مدير المشروع

الاسم:

التوقيع:

التاريخ: