

الغاية الثانية

٢ - الارتقاء بمنظومة الدراسات العليا وجودة
وأخلاقيات البحث العلمي والابتكار



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)

الغاية الثانية

٢- الارتقاء بمنظومة الدراسات العليا وجودة وأخلاقيات البحث العلمي والابتكار

الأهداف الاستراتيجية	المشروع/المبادرة	تكلفة المشروع بالألف
١-٢ تحديث مستمر لاستراتيجيات التعلم و اساليب التدريب و التقييم لمواكبة التطور العلمى	١-١-٢ تطوير برامج الدراسات العليا واستحداث برامج جديدة غير تقليدية.	
	٢-١-٢ قياس كفاءة العملية التعليمية والتقييم لمرحلة الدراسات العليا.	
٢-٢ مساهمة فعالة للبحث العلمى فى تنفيذ الخطط البحثية على المستوى القومى.	١-٢-٢ خطة بحثية للجامعة تتفق مع الخطط البحثية القومية.	
٣-٢ توفير بيئه حاضنة و داعمة و محفزة للبحث العلمى و الابتكار .	١-٣-٢ انشاء حاضنات علمية وتكنولوجية.	
٤-٢ تزايد مستمر للطاقة الانتاجية البحثية بمستوى جودة ملائم و حفز البحث العلمى و النشر الدولى.	١-٤-٢ عمل صندوق لحساب دعم البحوث العلمية والنشر الدولى وحوافز للمتميزين.	
٥-٢ تطبيق أخلاقيات البحث العلمى وحماية الملكية الفكرية بالجامعه و كلياتها.	١-٥-٢ انشاء و تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمى و الملكية الفكرية بالجامعه و كلياتها.	



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الأهداف الاستراتيجية	المشروع/المبادرة	تكلفة المشروع بالألف
٦-٢ تعظيم الاستفادة و تطوير الموارد المادية المتاحة للبحث العلمى بالكليات.	١-٦-٢ انشاء شبكة معلوماتية عن المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة وربطها بوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية.	
٧-٢ حفز برامج الشراكة الفعالة بين الجامعة و الصناعة.	١-٧-٢ بحوث تطبيقية مشتركة مرتبطة بالصناعة والتنمية المستدامة.	
٨-٢ دعم و تطوير اصدار المجالات العلمية للجامعة و كلياتها ورقياً و الكترونياً.	١-٨-٢ إصدار مجلات علمية محكمة دولياً ورقياً و الكترونياً.	



الهدف الأول

١-٢ تحديث مستمر لاستراتيجيات التعلم و
اساليب التدريب و التقويم لمواكبة التطور العلمى



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



المبادرة / المشروع	المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الجهات المشرفة على التنفيذ	الميزانية	
			من	إلى					التكلفة بالآلاف	مصادر التمويل
١-١-٢ تطوير برامج الدراسات العليا واستحداث برامج جديدة غير تقليدية	١-١-٢-٢ لوائح للدراسات العليا محدثة و مطورة لكليات الجامعة بما يتناسب مع المعايير المتبناه.	١. عرض اللوائح على مجلس الدراسات العليا و مجلس الجامعة. ٢. اعتماد لوائح الدراسات العليا المحدثة من المجلس الأعلى للجامعات.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. لوائح داخلية للدراسات العليا محدثة ومعتمدة و معلنة ومفعلة بكليات الجامعة.	١. تأخير و بطء الاجراءات.	١. الاقسام العلمية بكليات الجامعة.	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا و البحوث. ٢. مجلس الجامعة.	٦٠٠	ذاتي
١-١-٢-٢ برامج دراسات عليا مطورة بما يتوافق مع المعايير الاكاديميه المتبناه ومراجعتها داخليا وخارجيا.	٢-١-١-٢ برامج دراسات عليا مطورة بما يتوافق مع المعايير الاكاديميه المتبناه ومراجعتها داخليا وخارجيا.	١. تبنى معايير اكاديميه لمواصفات خريج الدراسات العليا. ٢. اعتماد محتوى المقررات و البرامج وتوصيفها من مجالس الاقسام. ٣. اعتماد محتوى المقررات و توصيفها من مجلس الكلية و إحاطة الجامعة.	٢٠١٦	سنوي	١. برامج ومقررات للدراسات العليا موصفة معتمدة و موثقة طبقا للمعايير المتبناه و معلنة و مفعلة.	١. تأخير و بطء الاجراءات.	١. الاقسام العلمية بكليات الجامعة	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا و البحوث. ٢. مجلس الجامعة.	٦٠٠	ذاتي



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الميزانية	الجهات	الجهات	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع	
					من	إلى				
مصادر التمويل	التكلفة بالآلاف	المشرفة على التنفيذ	المسئولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	من	إلى	الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
ذاتي	٦٠٠	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا و البحوث. ٢. مجلس الجامعة.	١. الاقسام العلمية بكليات الجامعة.	١. تأخير و بطء الاجراءات.	١. برامج جديده ومقررات مرتبطة باحتياجات لسوق العمل موصفة معتمدة و موثقة و معلنه و مفعلة.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. إستحداث برامج الدراسات العليا بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل. ٢. عمل برامج توعية على الموقع الالكتروني للجامعة والكليات والمعاهد لجذب الطلاب الوافدين للالتحاق ببرامج الدراسات العليا.	٣-١-١-٢ برامج مستحدثة طبقا لاحتياجات سوق العمل.	
الموازنة العامة	٢٠٠	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا و البحوث.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/ الاقسام العلمية	-----	١. أ.الموقع الالكتروني. ٢. ب.دليل الدراسات العليا. ٣. ج.زيادة اعداد المتقدمين للتسجيل من الداخل و الخارج (الوافدين)	٢٠١٦	٢٠١٨	١.نشر بيانات الدراسات العليا علي صفحة الكليات ودليل الدراسات العليا.	٤-١-١-٢ نشر برامج الدراسات العليا ونظام التسجيل والإشراف الأكاديمي	



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



المبادرة / المشروع	المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الجهات المشرفة على التنفيذ	الميزانية	
			من	إلى					التكلفة	مصادر التمويل
	٥-١-١-٢	إعداد برامج مشتركة مع جامعات أخرى.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. قائمة بالبرامج المشتركة. ٢. تقارير اللقاءات والاجتماعات.	١. عدم تسويق البرامج بصورة مناسبة.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/ الأقسام العلمية.	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.	٥٠٠٠	الموازنة العامة
	٦-١-١-٢	استخدام تكنولوجيا المعلومات في مجال الدراسات العليا والبحث العلمي.	٢٠١٦	٢٠١٩	١. شبكة انترنت مفعلة بين الكليات والمعاهد. ٢. زياده عدد المستفيدين من المكتبة القومية العالمية.	١. بطء الاجراءات. ٢. عدم وجود توعية كافية.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/ الأقسام العلمية.	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.	-----	-----
	٧-١-١-٢	برامج لجذب الطلبة الوافدين	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. زيادة عدد الطلبة الوافدين الملتحقين بالبرامج	١. بطء اجراءات تسجيل الوافدين بالمجلس الاعلى	١. عمداء الكليات. ٢. وكلاء	١. وكلاء الكليات لشئون	٥٠٠٠	الموازنة العامة



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



المبادرة / المشروع	المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الجهات المشرفة على التنفيذ	الميزانية	
			من	إلى					التكلفة بالآلاف	مصادر التمويل
		البرامج على الجهات المعنية مثل السفارات. ٣. توافر جميع المعلومات الخاصة بالالتحاق بالبرامج و توصيفها على الموقع الالكتروني للكليات و الجامعة.			المختلفة سنويا.	للجامعات	الكليات للدراسات العليا. ٢. وحدة رعاية الطلاب الوافدين. ٣. مدراء وحدات رعاية الطلبة الوافدين والعلاقات الثقافية.	الدراسات العليا. ٢. وحدة رعاية الطلاب الوافدين.		
٢-١-٢	قياس كفاءة العملية التعليمية والتقويم لمرحلة الدراسات العليا.	١-٢-١-٢ نظام داخلي متكامل لقياس كفاءه العمليه التعليميه معطن ومفعل.	٢٠١٦	٢٠١٧	١. لجان متابعه و تقييم العملية التعليمية بكليات الجامعة مفعلة. ٢. تقارير لجان متابعه و تقييم العملية التعليمية معتمدة.	١. تأخير و بطء الاجراءات.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/ الاقسام العلمية. ١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات والبحوث.	١٥٠	ذاتي	



الهدف الثاني

٢-٢ مساهمة فعالة للبحث العلمى فى تنفيذ
الخطط البحثية على المستوى القومى



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



المبادرة / المشروع	المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الجهات المشرفة على التنفيذ	الميزانية	
			من	إلى					التكلفة	مصادر التمويل
خطة بحثية للجامعة تتفق مع الخطط البحثية القومية.	١-١-٢-٢	١. إعداد الخطة البحثية للجامعة والكليات. ٢. اعتماد الخطة البحثية للجامعة والكليات. ٣. متابعة تنفيذ الخطة البحثية.	٢٠١٦	٢٠١٩	١. خطة بحثية للجامعة معتمدة ومعلنة ومفعلة ومتقنة مع الخطه البحثيه للدولة	١. عدم توافر التمويل لتنفيذ الخطة.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث. ١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.	٦٠٠	ذاتي	
	١-٢-٢	١. توفير قنوات اتصال عديدة للباحثين بالبيئة العلمية بالداخل و الخارج . ٢. زيادة فرص سفر أعضاء هيئة التدريس إلى الجامعات العالمية المتميزة. ٣. تشجيع الباحثين على حضور المؤتمرات العالمية و الاشتراك بالزمالة والجمعيات الدولية المتخصصة. ٤. الحصول على مشروعات بحثية ممولة من مؤسسات بحثية محلية أو دولية.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. زياده عدد الابحاث المنشوره بنسبة ٢٠%. ٢. زياده عدد المبعوثين للخارج. ٣. زياده فى حضور المؤتمرات الداخليه والخارجيه. ٤. زياده عدد المشروعات البحثيه المموله.	١. عدم توافر التمويل.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث. ١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.	١٠٠٠٠	الموازنة العامة ذاتي	



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الميزانية	التكلفة بمصادر التمويل	الجهات المشرفة على التنفيذ	الجهات المسئولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
						من	إلى			
الموازنة العامة ذاتي	١٠٠٠٠	١. وكلاء الكلية لشئون الدراسات العلية والبحوث.	١. مجلس الدراسات العلية والبحوث.	١. عدم توافر التمويل. ٢. ضعف توعية الباحثين.	١. قائمه حوافز وجوائز للباحثين. ٢. قائمه الابحاث التي تخدم المجتمع والعملية التعليميه.	٢٠٢٢	٢٠١٦	١. وضع حوافز لتشجيع الباحثين على اجراء أبحاث موائمة للخطة البحثية للدولة. ٢. إعداد قاعدة بيانات لكل الأبحاث المنشورة. ٣. عمل نشرة دورية كل ٦ اشهر على ما تم قبوله ونشره من الأبحاث.	٣-١-٢-٢ دعم وتعزيز العملية التعليمية والمجتمع من خلال البحث العلمي.	
الموازنة العامة ذاتي	١٠٠٠٠	١. لجنة الدراسات العلية والبحوث. ٢. نائب شئون الدراسات العلية والبحوث.	٢. الاقسام العلمية المختصة.	١. عدم توافر التمويل.	١. وجود أبحاث تطبيقية خاصة بالطاقة المتجددة منشورة .	٢٠٢٢	٢٠١٦	١. لجنة من الكليات المختصة بدراسة الطاقة المتجددة. ٢. دراسة لتعظيم الاستفادة من الطاقة المتجددة في خدمة المجتمع. ٣. وضع خطة بحثية للطاقة المتجددة. ٤. تنفيذ و متابعة الخطة المقترحة.	٤-١-٢-٢ الاهتمام بأبحاث الطاقة المتجددة.	



الهدف الثالث

٢-٣ توفير بيئه حاضنة و داعمة و محفزة

للبحث العلمى و الابتكار.



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



المبادرة / المشروع	المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الجهات المشرفة على التنفيذ	الميزانية	
			من	إلى					التكلفة	مصادر التمويل
١-٣-٢ انشاء حاضنات علمية وتكنولوجية.	١-١-٣-٢ اتفاقيات دولية مع الجامعات الإقليمية والعالمية لتوفير حاضنات علمية.	١. وضع خطة لتفعيل الاتفاقيات وبرتوكولات العمل المشتركة بين الجامعة والجامعات الأخرى. ٢. عقد اتفاقيات جديدة وفقا للاحتياجات الفعلية.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. قائمه وبنود الاتفاقيات. ٢. وجود حاضنات علميه بناء على تلك الاتفاقيات.	١. تأخير أو بطء الاجراءات. ٢. عدم توافر التمويل.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/الاقسام العلمية.	١. رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وبحوث.	١٠٠٠٠	الموازنة العامة
	٢-١-٣-٢ الشراكة مع المؤسسات العلمية الإقليمية والعالمية.	١. دراسة لحصر المؤسسات العلمية الاقليمية والعالمية التي يمكن عقد بروتوكولات تعاون مشتركة مع الجامعة. ٢. تفعيل الشراكة من خلال مشروعات بحثية.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. قائمه وبنود بروتوكولات التعاون. ٢. وجود حاضنات علميه بناء على تلك الشراكات.	-----	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/الاقسام العلمية.	١. رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا وبحوث	٦٠٠	ذاتي



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الميزانية	الجهات	الجهات	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
					من	إلى			
مصادر التمويل	التكلفة بالألف	المشرفة على التنفيذ	المسئولة عن التنفيذ						
ذاتي	٨٠٠	١. رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث / الأقسام العلمية.	١. أبحاث علميه مطبقه ومفعله كنتاج للبعثات. ٢. عدم توافر التمويل. ٢. بطء الاجراءات.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. دراسة لتحديد الاحتياجات الفعلية لبعض التخصصات التي يمكن الاستفادة منها عن طريق البعثات والمنح العلمية. ٢. تقييم نتائج الرسائل والأبحاث العلمية وتسويقها على المجتمع المحيط.	٣-١-٣-٢ البعثات والمنح (تحديد التخصصات طبقا لاحتياجات الفعلية / منح داخلية وخارجية).	



الهدف الرابع

٢-٤ تزايد مستمر للطاقة الانتاجية

البحثية بمستوى جودة ملائم.



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الميزانية	التكلفة	الجهات المشرفة على التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
						من	إلى			
ذاتي	٥٠٠	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات للدراسات العليا والبحوث.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث.	١. عدم التقدم للحصول على المشاريع.	١. حصول الجامعة على مشاريع بحثية ممولة من جهات اجنبية.	٢٠٢٢	٢٠١٦	١. ورش عمل لتنمية شباب الباحثين فى كل ما يتعلق بالبحث العلمى و الابتكار. ٢. ورش عمل لتعريف شباب الباحثين بكيفية التقدم لمشاريع من جهات مانحة خارجية.	١-١-٤-٢ بناء قدرات شباب الباحثين لتحسين مخرجات البحث العلمى و تشجيع الابتكار.	
الموازنة العامة	١٥٠٠٠	١. رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/ الاقسام العلميه.	١. عدم توافر التمويل. ٢. تأخير أو بطء الاجراءات.	١. بروتوكولات مفعله. ٢. زياده نسبه رضا المستقدين عن الابحاث.	٢٠٢٢	٢٠١٦	١. عقد بروتوكولات بحثية مشتركة بين الجامعة وجامعات أجنبية. ٢. إنشاء مكتب للاتصال الخارجي والنشر الخارجي بالكليات والمعاهد. ٣. تشكيل لجنة لتسويق الأبحاث العلمية على قطاعات المجتمع المختلفة.	٢-١-٤-٢ مراكز بحثية متميزة.	١-٤-٢ عمل صندوق لحساب دعم البحوث العلمية



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنيها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الميزانية	التكلفة	المصادر	الجهات المشرفة على التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
							من	إلى			
الموازنة العامة	٣٠٠٠٠٠	الموازنة العامة	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات والبحوث/الاقسام العلمية.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/الاقسام العلمية.	١. عدم توافر التمويل. ٢. تأخير أو بطء الاجراءات.	١. خطط لدعم المراكز البحثية. ٢. مراكز بحثيه مفعله. ٣. رضا المستفيدين عن اداء المراكز ودورها فى تطوير البحث العلمى.	٢٠٢٢	٢٠١٦	١. وضع خطط لدعم المراكز البحثية الموجودة بالكليات. ٢. إنشاء مراكز بحثية أخرى وفقا لاحتياجات سوق العمل. ٣. قياس مردود هذه المراكز على تطوير البحث العلمى.	٣-١-٤-٢ معامل بحثية مطبوعة و معتمدة	والنشر الدولى وحوافز للمتميزين
الموازنة العامة ذاتى	١٠٠٠	الموازنة العامة ذاتى	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات والبحوث/الاقسام العلمية.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث/الاقسام العلمية.	١. عدم توافر التمويل. ٢. تأخير أو بطء الاجراءات.	١. خطه دعم الاشترك فى المؤتمرات. ٢. القياس الفعلى لمردود المؤتمرات على البحث العلمى.	٢٠٢٢	٢٠١٦	١. وضع خطة لدعم الاشترك فى المؤتمرات الدولية والعالمية. ٢. إقامة مؤتمرات علمية وثقافية عالمية.	٤-١-٤-٢ المشاركة فى المؤتمرات الإقليمية والدولية.	



الهدف الخامس

٢-٥ تطبيق أخلاقيات البحث العلمي

وحماية الملكية الفكرية بالجامعة و كلياتها



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنيها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الميزانية	الجهات	الجهات	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
					من	إلى			
التكلفة بمصادر التمويل	المشرفة على التنفيذ	المسئولة عن التنفيذ			٢٠١٦	٢٠٢٢			
ذاتي	٢٠٠	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث	١. لجنة أخلاقيات البحث العلمي /الاقسام العلمية.	١. تأخير أو بطء الاجراءات. ١. قرارات وممارسات لجنة أخلاقيات البحث العلمي والملكيه الفكرية. ٢. وجود دليل لأخلاقيات البحث العلمي مفعول ومعتمد.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. تشكيل لجنة لمتابعة نشر ثقافة أخلاقيات البحث العلمي. ٢. نشر آليات عمل اللجنة بدليل طالب الدراسات العليا والصفحة الالكترونية. ٣. استخدام برنامج authenticate لكشف الانتحال العلمي. ٤. عمل دليل عن أخلاقيات البحث العلمي واعتمادة والاعلان عنة لكافة الاطراف الداخلية والخارجية.	١-١-٥-٢ تطبيق اخلاقيات البحث العلمي.	١-٥-٢ انشاء و تفعيل لجان أخلاقيات البحث العلمي و الملكية الفكرية بالجامعه و كلياتها.
ذاتي	٢٠٠	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث	١. لجنة أخلاقيات البحث العلمي /الاقسام العلمية.	١. تأخير أو بطء الاجراءات. ١. قرارات وممارسات لجنة الملكية الفكرية. ٢. وجود دليل لحماية الملكية الفكرية مفعول ومعتمد.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. تشكيل و تدريب فريق لجنة حماية الملكية الفكرية . ٢. نشر آليات عمل اللجنة بدليل طالب الدراسات العليا والصفحة الالكترونية.	٢-١-٥-٢ لجنة الملكيه الفكرية معتمدة ومفعلة.	



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الميزانية		الجهات المشرفة على التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
مصادر التمويل	التكلفة بالآلاف					من	إلى			
ذاتي	٤٠٠	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات والبحوث العليا والاقسام العلمية. والبحوث.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث /الاقسام العلمية.	١. عدم توافر التمويل.	١. دليل للممارسات الأخلاقية للبحث العلمي وحقوق الملكية الفكرية. ٢. استبيان قياس الرضا عن اخلاقيات البحث العلمي.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. تشكيل اعضاء من فريق لجنة أخلاقيات البحث العلمي والملكيه الفكرية لاعداد الدليل. ٢. اعتماد الدليل والاعلان عنه.	٣-١-٥-٢ توفير دليل للممارسات الأخلاقية للبحث العلمي على أن يكون هذا الدليل متاحاً لجميع الأطراف الداخلية والخارجية للمؤسسة.	



الهدف السادس

٢-٦ تعظيم الاستفادة و تطوير الموارد

المادية المتاحة للبحث العلمى بالكليات



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



المبادرة / المشروع	المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الجهات المشرفة على التنفيذ	الميزانية	
			من	إلى					التكلفة بالألف	مصادر التمويل
١-٦-٢ انشاء شبكة معلوماتية عن المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة	١-١-٦-٢ قاعده بيانات بالمعامل والأجهزه العلميه بالكليات محدثه.	١. تصميم بطاقة بيانات للمعامل والأجهزه بالكليات. ٢. تحميل بيانات المعامل والأجهزه على موقع الكليات و الجامعة. ٣. تحديث بيانات المعامل والأجهزه سنوياً.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. الانتهاء من قاعده البيانات بنسبه ١٠٠%.	١. تأخير أو بطء الاجراءات.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث /الاقسام العلميه.	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا و البحوث.	٣٠٠	ذاتي
وربطها بوحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعات المصرية	٢-١-٦-٢ انشاء شبكه اتصال بين الاقسام العلميه والمعامل المركزيه بالكليات	١. الاستعانه بخبراء وحدة IT لعمل مواقع إلكترونية اتصال بين الاقسام العلميه والمعامل المركزيه بالكليات عن طريق الانترنت. ٢. الأعلان عن المواقع على موقع الكليات.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. الانتهاء من انشاء المواقع الالكترونية لكل قسم علمى. ٢. الاعلان عن المواقع.	١. تأخير أو بطء الاجراءات.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث /الاقسام العلميه.	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا و البحوث.	----	----



الهدف السابع

٢-٧ حفز برامج الشراكة الفعالة

بين الجامعة و الصناعة



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



المبادرة / المشروع	المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الجهات المشرفة على التنفيذ	الميزانية	
			من	إلى					التكلفة	مصادر التمويل
١-٧-٢ بحوث تطبيقية مشتركة مرتبطة بالصناعة والتنمية المستدامة.	١-١-٧-٢ أولويات محددة للبحث العلمي بالجامعة بما يتناسب مع احتياجات المجتمع.	١. دعوة الجهات الحكومية وغير حكومية للقاء بالجامعة لمناقشة مشاكل المجتمع. ٢. تشكيل لجنة للمشروعات البحثية لمناقشة مشاكل المجتمع. ٣. تحديد أولويات المجتمع من البحوث.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. تقرير بالاحتياجات الفعلية من البحوث. ٢. زيادة عدد المشروعات البحثية المجتمعية.	١. ضعف استجابة الجهات المستفيدة.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث /الاقسام العلمية.	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.	٣٠٠ ذاتي	
	٢-١-٧-٢ اتفاقيات مفعلة مع القطاعات الانتاجية والخدمية.	١. تكوين فريق عمل للاتصال و التواصل مع القطاعات الانتاجية والخدمية. ٢. دعوة مسؤولي المؤسسات الانتاجية والخدمية للندوات و المؤتمرات وحلقات المناقشة التي تقوم بها كليات الجامعة بصورة مستمرة. ٣. تقديم الاستشارات الفنية للمؤسسات الإستثمارية.	١. زيادة عدد المؤسسات الأستثمارية التي تحصل على خدمات. ٢. زيادة رضاء المستفيدين. ٣. وجود أبحاث تطبيقية مشتركة	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. زيادة عدد المؤسسات الأستثمارية التي تحصل على خدمات. ٢. زيادة رضاء المستفيدين. ٣. وجود أبحاث تطبيقية مشتركة	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث /الاقسام العلمية.	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.	٣٠٠ ذاتي	



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنيها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



الميزانية	المشارفة	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	فترة التنفيذ		الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
					من	إلى			
التكلفة	المشارفة	المسؤولة عن التنفيذ	مخاطر التنفيذ	مؤشرات التنفيذ	من	إلى	الأنشطة	المستهدف	المبادرة / المشروع
مصادر التمويل	بالآلاف	على التنفيذ							
الموازنة العامة	٣٠٠٠	١. وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث العلمية والبحوث.	١. عدم توافر التمويل.	١. ارتفاع معدل تسويق البحوث العلمية.	٢٠٢٢	٢٠١٦	١. انشاء مركز لتسويق البحوث بالجامعة.	٣-١-٧-٢	وضع نظام لتسويق البحوث العلمية.



الهدف الثامن

٢-٨ دعم و تطوير اصدار المجالات

العلمية للجامعة و كلياتها

ورقياً و الكترونياً



الخطة التنفيذية للخطة الاستراتيجية لجامعة بنها (٢٠١٦-٢٠٢٢)



المبادرة / المشروع	المستهدف	الأنشطة	فترة التنفيذ		مؤشرات التنفيذ	مخاطر التنفيذ	الجهات المسؤولة عن التنفيذ	الجهات المشرفة على التنفيذ	الميزانية	
			من	إلى					التكلفة	مصادر التمويل
١-٨-٢ اصدار مجلات علمية محكمة دولياً ورقياً والكترونياً.	١-١-٨-٢ الوصول بالمجلة العلمية للجامعة إلى مستوى إقليمي وعالمي مقبول	١. تصميم و استضافة موقع الكتروني للمجلة طبقاً لمقاييس المجلات العالمية. ٢. الحصول على ISSN للنسخة الالكترونية للمجلة. ٣. التقيد بوضع ارقى المعايير الدولييه بخصوص قواعد النشر والطباعة والتحكيم. ٤. تبادل المجلة مع الجامعات الإقليمية والعربية والعالميه. ٥. نشر أبحاث المجلة على شبكة المعلومات العالمية.	٢٠١٦	٢٠٢٢	١. مجلة علميه لها معامل تاثير ومحكمه دولياً. ١. عدم توافر التمويل.	١. مجلس الدراسات العليا والبحوث /الاقسام العلمييه.	١. نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.	-----	-----	